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ACRONIME: 
AA - Alimentarea cu apŁ 

AAC - Alimentarea cu apŁ ˑi canalizare 

ADA - Agen˓ia pentru Dezvoltare Interna˓ionalŁ a Austriei 

ADR - Agen˓ia pentru Dezvoltare RegionalŁ 

AMAC - Asocia˓ia òMoldova ApŁ - Canalò 

ANRE - Agen˓ia Na˓ionalŁ pentru Reglementare ´n EnergeticŁ 

BEI - Banca EuropeanŁ pentru Investi˓ii 

BERD - Banca EuropeanŁ pentru Reconstruc˓ie ˑi Dezvoltare 

CALM - Congresul AutoritŁ˓ilor Publice Locale din Moldova 

CBTM - Cadrul Bugetar pe Termen Mediu 

FEN - Fondul Ecologic Na˓ional 

FNDR - Fondul Na˓ional de Dezvoltare RegionalŁ 

GIZ - Agen˓ia de Cooperare Interna˓ionalŁ a Germaniei 

MADRM - Ministerul Agriculturii, DezvoltŁrii Regionale ˑi Mediului 

MDL - Moneda na˓ionalŁ, Leu moldovenesc 

ODM - Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului 

ONU - Organiza˓ia Na˓iunilor Unite 

OpR - Operator Regional 

PAAS - Planul de alimentare cu apŁ ˑi sanita˓ie 

PPP - Parteneriat Public Privat 

PRS - Program Regional Sectorial 

RDC - Regiunea de Dezvoltare Centru 

RNC - Reguli ˑi Norme ´n Construc˓ii 

SCADA - Sistemul de supraveghere, control si achizi˓ie de date 

SDC - Agen˓ia Elve˓ianŁ pentru Dezvoltare ˑi Cooperare 

SEAU - Sta˓ie de epurare a apelor uzate 

SF - Studiu de Fezabilitate 

SO - Studiu de Oportunitate 

UE - Uniunea EuropeanŁ 

 
Faza I - Prima fazŁ de implementare a Planului de Investi˓ii Prioritare elaborat ´n cadrul Studiului de 

Fezabilitate òĊmbunŁtŁ˓irea ĸi extinderea serviciilor de apŁ ĸi de canalizare ´n raionul CŁlŁraĸi 
(oraˑul CŁlŁraˑi, satele Novaci, Niˑcani, PŁuleˑti)ò. 

Faza II  A doua fazŁ de implementare a Planului de Investi˓ii Prioritare elaborat ´n cadrul Studiului de 
Fezabilitate òĊmbunŁtŁ˓irea ĸi extinderea serviciilor de apŁ ĸi de canalizare ´n raionul CŁlŁraĸi 
(oraˑul CŁlŁraˑi, satele Novaci, Niˑcani, PŁuleˑti)ò. 
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GLOSAR DE TERMENI: 

 
Acvifer - Strat sau straturi subterane de rocŁ sau alte tipuri de straturi geologice cu o porozitate ˑi o 

permeabilitate suficiente pentru a permite fie o curgere semnificativŁ a apelor subterane, fie captarea 
unor cantitŁ˓i importante de ape subterane; 
 

Aduc˔iune - Sistem constructiv prin care se asigurŁ transportul apei ´n deplinŁ securitate de la captare la rezervor; 
 

Aglomerare  - ZonŁ ´n care popula˓ia ˑi/sau activitŁ˓ile economice sunt suficient de concentrate pentru a face posibilŁ 
colectarea apelor uzate orŁˑeneˑti ˑi dirijarea lor spre o sta˓ie de epurare sau spre un punct final de 
evacuare; 
 

Alimentare cu apł - Totalitatea activitŁ˓ilor ˑi lucrŁrilor efectuate ´n scopul captŁrii, tratŁrii, transportŁrii, ´nmagazinŁrii ˑi 
distribuirii apei potabile cŁtre consumatori; 
 

Apł potabilł - Apa destinatŁ consumului uman, care corespunde cerin˓elor HotŁr©rii Guvernului nr. 934 din 
15.08.2007, dupŁ cum urmeazŁ: 
V Orice tip de apŁ ´n stare naturalŁ sau dupŁ tratare, folositŁ pentru bŁut, la prepararea 
hranei ori ´n alte scopuri casnice, indiferent de origine ˑi de faptul cŁ este furnizatŁ prin re˓ea de 
distribu˓ie, din sursŁ sau rezervor sau este distribuitŁ ´n sticle ori ´n alte recipiente; 
V Toate tipurile de apŁ folositŁ ca sursŁ ´n industria alimentarŁ pentru fabricarea, procesarea, 
conservarea sau comercializarea produselor ori substan˓elor destinate consumului uman;  
V Apa provenitŁ din surse locale, precum f©nt©ni, izvoare etc., folositŁ pentru bŁut, 
prepararea hranei sau ´n alte scopuri casnice. Ministerul SŁnŁtŁ˓ii poate face excep˓ie de la valorile 
parametrilor de calitate, dar fŁrŁ a fi pusŁ ´n pericol sŁnŁtatea consumatorilor. 

 
Ape de suprafa˔ł - Ape stŁtŁtoare ˑi ape curgŁtoare de la suprafa˓a solului;  

Ape subterane - Ape care se aflŁ sub suprafa˓a solului ´n zona de satura˓ie ˑi ´n contact direct cu solul sau cu subsolul;  
 

Apł uzatł - Ape ce provin din activitŁ˓i casnice, sociale ˑi economice, con˓in©nd poluan˓i sau reziduuri care ´i 
altereazŁ caracteristicile fizice, chimice ˑi bacteriologice 
ini˓iale;  
 

Apł industrialł uzatł  - Toate apele uzate care provin din spa˓iile utilizate ´n scopuri comerciale sau industriale altele dec´t 
apele menajere uzate sau apele de scurgere (apŁ uzatŁ care provine din procesul industrial de 
produc˓ie); 
 

Ape menajere uzate  - Ape de canalizare rezultate din folosirea apei ´n gospodŁrii, institu˓ii publice ĸi servicii, care provin din 
metabolismul uman, din activitŁ˓i menajere ĸi igienico-sanitare ĸi care sunt deversate ´n sistemul de 
canalizare; 
 

Ape urbane uzate  
 

- Ape menajere uzate sau amestec de ape menajere uzate cu ape industriale uzate ĸi/sau ape de 
scurgere; 
 

Bran˒ament de apł - Parte din re˓eaua publicŁ de alimentare cu apŁ care asigurŁ legŁtura ´ntre re˓eaua de distribu˓ie ˑi 
re˓eaua interioarŁ a unei incinte sau a unei clŁdiri; 
 

Canalizarea ˒i 
epurarea apelor uzate 
˒i pluviale 

- Totalitatea activitŁ˓ilor ˑi lucrŁrilor efectuate ´n scopul colectŁrii, transportŁrii, epurŁrii ˑi evacuŁrii 
apelor uzate ˑi pluviale ´ntr-un receptor natural; 
 

Cluster -  Concentrare/Aglomerare geograficŁ de localitŁ˓i 

Consumator - PersoanŁ fizicŁ sau juridicŁ, care beneficiazŁ de servicii publice de alimentare cu apŁ ˑi de canalizare 
´n baza unui contract ´ncheiat cu operatorul;  
 

Epurare 
corespunzłtoare 

- Epurarea apelor uzate prin orice proces ˑi/sau sistem, care dupŁ evacuarea apelor uzate permite 
receptorilor sŁ ´ntruneascŁ obiectivele relevante de calitate prevŁzute ´n normele tehnice ˑi ´n avizele 
ˑi autoriza˓iile de gospodŁrire a apelor in vigoare (´n conformitate cu cerin˓ele HotŁr©rii Guvernului nr. 
950 din 25.11.2013);  
 

Epurare primarł - Epurarea apelor uzate printr-un proces fizic ˑi/sau chimic, care implicŁ decantarea materiilor ´n 
suspensie sau prin alte procedee ´n care CBO5 
al apelor uzate in-fluente este redus cu cel pu˓in 20%, iar materiile ´n suspensie, cu cel pu˓in 50%;  
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Epurare secundarł - Epurarea apelor uzate printr-un proces biologic cu decantare secundarŁ sau printr-un alt procedeu, 
care permite respectarea condi˓iilor prevŁzute ´n regulamente ´n vigoare (´n conformitate cu cerin˓ele 
HotŁr©rii Guvernului nr. 950 din 25.11.2013);  
 

Operator - PersoanŁ juridicŁ care dispune, dirijeazŁ, exploateazŁ ĸi ´ntre˓ine un sistem public de alimentare cu 
apŁ ĸi de canalizare ĸi furnizeazŁ consumatorilor serviciul public de alimentare cu apŁ ĸi de canalizare 
´n baza unui contract; 
 

Plan de alimentare cu 
apł Ĺi sanita˔ie 
(PAAS), 

- Document de planificare a investi˓iilor pentru dezvoltarea pe termen lung a infrastructurii de alimentare 
cu apŁ ˑi sanita˓ie, elaborat pentru o anumitŁ regiune, raion sau localitate municipiu, oraˑ, sat, 
comunŁ), astfel ́ nc©t sŁ se potriveascŁ perfect cu sistemele existente ˑi cu disponibilitŁ˓ile ˑi 
constr©ngerile ce vizeazŁ sursele de apŁ locale ĸi cu prevederile legisla˓iei ´n vigoare; 
 

Resurse de apł - Ape de suprafa˓Ł, ape subterane ˑi precipita˓ii atmosferice cŁzute pe teritoriul Republicii Moldova;  
 

Re˔ea de canalizare - Construc˓ie din canale colectoare, construcŞii-anexŁ etc., care asigurŁ colectarea ĸi transportul apei de 
canalizare la staŞia de epurare; 
 

Re˔ea publicł de 
distribu˔ie a apei 

- Parte a sistemului public de alimentare cu apŁ, constituitŁ din reŞeaua de conducte, armaturi ĸi din 
construcŞii-anexŁ, care asigurŁ distribu˓ia apei cŁtre doi sau mai mulŞi consumatori; 

Sistem public de 
alimentare cu apł 
 

- Ansamblu de instala˓ii tehnologice, echipamente func˓ionale ĸi dotŁri specifice prin care se realizeazŁ 
serviciul public de alimentare cu apŁ. Sistemul public de alimentare cu apŁ cuprinde urmŁtoarele 
componente: captŁri, aducŞiuni, staŞii de tratare, staŞii de pompare cu sau fŁrŁ hidrofor, rezervoare de 
´nmagazinare, reŞele publice de transport al apei, reŞele publice de distribuŞie a apei; 
 

Sistem public de 
canalizare 

- Ansamblu de instalaŞii tehnologice, echipamente func˓ionale ĸi dotŁri specifice prin care se realizeazŁ 
serviciul public de canalizare. Sistemul public de canalizare cuprinde, ´n special, urmŁtoarele 
componente: re˓ele publice de canalizare, sta˓ii de pompare, staŞii de epurare, colectoare de evacuare 
spre emisar; 
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SUMAR EXECUTIV 
 
Actualmente, circa 56% din popula˓ia raionului CŁlŁraˑi au acces la sisteme centralizate de alimentare cu apł, inclusiv 
87% ´n zona urbanŁ (or. CŁlŁraˑi) ˑi 48% - ´n zona ruralŁ. DupŁ acest indicator, raionul se claseazŁ pu˓in peste media 
na˓ionalŁ de 54%  ˑi peste media  pe Regiunea de Dezvoltare Centru  (47%).  
 
Sisteme centralizate de aprovizionare cu apŁ existŁ ´n 32 din 44 localitŁ˓i din raion, ceea ce reprezintŁ cca 73% din totalul 
localitŁ˓ilor ˑi este superior nivelului mediu pe Republica Moldova (45,3%). TotodatŁ, ´n 12 localitŁ˓i rurale din raion (´n 
care locuiesc peste 12 mii locuitori) ´ncŁ nu au fost construite ˑi nu func˓ioneazŁ sisteme centralizate de alimentare cu 
apŁ. Ċn general, apa este livratŁ consumatorilor ́n regim de 24/24, cu excep˓ia a trei localitŁ˓i: Temeleu˓i (8 ore pe zi), 
Horodiˑte (4 ore pe zi) ˑi VŁlcine˓ (12 ore pe zi). 
 
Totu˒i, calitatea apei livrate ´n sistemele centralizate nu corespunde normativelor ´n vigoare ˒i este ´n majoritate 
ótehnicłó. Ċn particular, apele subterane din raion (unica sursŁ de alimentare a sistemelor centralizate) prezintŁ depŁˑiri 
semnificative a concentra˓iilor maxim admisibile de amoniu, sulfa˓i ˑi fluoruri1. Ċn contextul unor asemenea impuritŁ˓i, sunt 
necesare tehnologii avansate de tratare (cu osmozŁ inversŁ), ceea ce implicŁ costuri ridicate de investi˓ii ˑi operare. Mai 
mult ca at©t, cu excep˓ia sistemului centralizat din oraˑul CŁlŁraˑi, Ċn localitŁ˓ile rurale apa livratŁ ´n sistemele centralizate 
nici mŁcar nu este supusŁ tratŁrii ˑi dezinfectŁrii.  
 
Respectiv, urmare a mai multor studii de fezabilitate, s-a decis cŁ cea mai optimŁ solu˓ie de rezolvare a problemei calitŁ˓ii 
apei ´n raionul CŁlŁraˑi o constituie aducerea apei din r©ul Nistru prin construc˔ia apeductului regional Chi˒inłu ð 
Strł˒eni ð Cłlłra˒i. Construc˓ia acestui apeduct regional este prevŁzutŁ at©t ´n strategiile de dezvoltare na˓ionale 
(Strategia de alimentare cu apŁ ˑi sanita˓ie [2014-2028], Strategia de Mediu pentru anii 2014-2023), c©t ˑi documentele de 
politici de dezvoltare regionalŁ (Strategia de dezvoltare integratŁ a raionului CŁlŁraˑi pentru anii 2013-2020 ˑi Planul de 
´mbunŁtŁ˓ire a activitŁ˓ii Ċ.M. òGospodŁria Comunal-locativŁ CŁlŁraˑiò). Actualmente, Banca GermanŁ de Dezvoltare (KfW) 
este dispusŁ sŁ finan˓eze realizarea etapizatŁ a construc˓iei apeductului regional ChiˑinŁu ï StrŁˑeni ï CŁlŁraˑi, cu o 
lungime de 48,5 km ˑi conectarea la el a tuturor localitŁ˓ilor din raioanele CŁlŁraˑi ˑi StrŁˑeni. La prima etapŁ se 
presupune realizarea doar a apeductului regional (2019-2024), ulterior fiind planificate dezvoltarea ramifica˓iilor ˑi 
infrastructurii locale.  
 
Doar 13% din popula˓ia raionului CŁlŁraˑi au acces la sisteme centralizate de canalizare, inclusiv 54% ´n zona urbanŁ 
(or. CŁlŁraˑi) ˑi 2,4% - ´n zona ruralŁ. DupŁ acest indicator, raionul se claseazŁ sub media na˓ionalŁ de 23,1%, dar peste 
media pe Regiunea de Dezvoltare Centru (9,1%). Din totalul de 44 localitŁ˓i din raion, sisteme centralizate de canalizare 
existŁ doar ´n 6 localitŁ˓i: ´n oraˑul CŁlŁraˑi ˑi 5 sate (Oniˑcani, Sipoteni, Temeleu˓i, VŁlcine˓ ˑi Hirova). 
 
Ċn raionul CŁlŁraˑi existŁ 8 sta˔ii de epurare a apelor uzate (SEAU), care ´nsŁ func˓ioneazŁ par˓ial ˑi limitat:   
Á SEAU din or. CŁlŁraˑi  (capacitate de 1,400 m3/zi, se utilizeazŁ la capacitate de 50%), construitŁ ´n anul 2012. 
Func˓ioneazŁ doar par˓ial iar procesul de epurare nu este eficient. Deserveˑte 24 institu˓ii publice, 199 agen˓i 
economici ˑi 3,501 gospodŁrii casnice; 

Á SEAU din s. Oniˑcani (capacitate de 70 m3/zi), construitŁ ´n anul 2014. Deserveˑte 8 institu˓ii publice, 1 agent 
economic ˑi 114 gospodŁrii casnice; 

Á SEAU din s. Sipoteni (capacitate de 300 m3/zi), construitŁ ´n anul 2016. Deserveˑte 6 institu˓ii publice, 5 agen˓i 
economici ˑi 289 gospodŁrii casnice din localitate; 

Á SEAU din s. Temeleu˓i (capacitate de 120 m3/zi), construitŁ ´n anul 2017. Deserveˑte 5 institu˓ii publice, 1 agent 
economic ˑi 15 gospodŁrii casnice din localitate; 

Á SEAU din s. VŁlcine˓ (capacitate de 100 m3/zi), construitŁ ´n anul 2015. Deserveˑte 3 institu˓ii publice, 2 agen˓i 
economici ˑi 50 gospodŁrii casnice; 

Á SEAU din s. Hirova (capacitate de 11 m3/zi), construitŁ ´n anul 2010. Deserveˑte 3 institu˓ii publice, 1 agent 
economic ˑi 13 gospodŁrii casnice din localitate. 

Á SEAU din s. RŁciula (capacitate de 7 m3/zi), construitŁ ´n anul 2016. Deserveˑte doar de la grŁdini˓a din 
localitate. 

Á SEAU din s. H©rjauca, construitŁ ´n anul 2017 de un agent economic din localitate. Deserveˑte 2 institu˓ii publice 
(grŁdini˓a ˑi ˑcoala) ˑi 2 agen˓i economici.  

                                                 
1 Conform Studiului de fezabilitate pentru proiectul  ôĊmbunŁtŁ˓irea serviciilor de alimentare cu apŁ ˑi canalizare ´n raionul CŁlŁraˑi (oraˑul CŁlŁraˑi, 

satele Novaci, Niˑcani, PŁuleˑti)ò 
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Ċn localitŁ˓ile Tuzara ˑi Seliˑtea NouŁ se aflŁ ´n construc˓ie sisteme de canalizare, care prevŁd transportarea apelor uzate 
din localitŁ˓i ´n sistemul centralizat din or. CŁlŁraˑi. 
 
Per ansamblu, cca 87% din locuitorii raionului CŁlŁraˑi nu sunt conecta˓i la re˓elele de canalizare centralizate ˑi folosesc 
sisteme locale de canalizare cu infiltrarea apelor uzate ´n sol, ceea ce  prezintŁ o sursŁ considerabilŁ de poluare a apelor 
freatice din zonŁ.  
 
La moment, gra˓ie eforturilor autoritŁ˓ilor publice locale, se atestł o dinamicł foarte pozitivł de dezvoltare a sistemelor 
de alimentare cu apŁ ˑi centralizare: 

Á 7 proiecte de construc˓ie/modernizare/extindere a sistemelor se aflŁ la diferite etape de implementare); 

Á Alte 16 proiecte de˓in documenta˓ie tehnicŁ elaboratŁ ˑi sunt ´n proces de cŁutare/negociere a finan˓Łrilor 
necesare.  

 
Organizarea prestŁrii serviciilor centralizate de AAC din raion este asiguratŁ prin intermediul a 10 ´ntreprinderi 
municipale ˒i 3 asocia˔ii ob˒te˒ti. Alte 8 APL asigurŁ gestiunea directŁ a serviciilor. Per ansamblu, ´n sectorul de apŁ-
canalizare din raion sunt angajate cca 200 persoane. 
 
Dotarea cu personal calificat ´n domeniu este deficitarŁ. Doar Ċ.M. òGospodŁria Comunal LocativŁ CŁlŁraˑiò ˑi Ċ.M. 
òGospodŁria ComunalŁ Sipoteniò dispun de personal cu studii superioare ´n domeniu. Ceilal˓i operatori nu dispun de 
personal ingineresc calificat ´n domeniu. Din punct de vedere al dotłrii cu tehnicł specializatł ˒i instrumente, cu 
excep˓ia operatorilor din CŁlŁraˑi ˑi Sipoteni, restul operatorilor practic nu dispun de tehnicŁ ˑi utilaje specializate.  
 
Per ansamblu, circa jumłtate din operatori activeazł ´n condi˔iile unor tarife ´n vigoare care nu acoperł 
cheltuielile, ceea ce nu permite dezvoltarea institu˓ionalŁ ˑi conduce la decapitalizarea treptatŁ a infrastructurii deja 
construite. Actualmente, ´n raion, tariful mediu pentru apŁ este de 12,2 lei MDL/m3  pentru popula˓ie ˑi 14,7 lei ï pentru 
consumatorii non-casnici. Aceste tarife sunt cu cca 20% mai mici dec©t media tarifelor operate pe ˓arŁ (16-17 MDL/m3). Ċn 
mediu, tarifele actuale acoperŁ doar 65-70% din costuri, iar ´n oraˑul CŁlŁraˑi ï 88% din costurile suportate. 
 
Ċn mediu dotarea branˑamentelor de apŁ cu apometre este de 95% ï 100%. Mai problematicŁ este situa˓ia ´n s. SŁseni, 
unde dotarea cu contoare de apŁ este de 80%. Ċn satele H©rjauca ˑi Hirova dotarea cu contoare de apŁ este de 70 ï 75 
%. Cea mai complicatŁ situa˓ie este ´n satele Bahmut ˑi Bravicea, unde dotarea cu contoare este de numai 30%. Ċn 
localitatea Dereneu nu se utilizeazŁ contoare de apŁ pentru eviden˓a consumului de apŁ. Consumatorii casnici din 
aceastŁ localitate achitŁ o taxŁ de 45 lei pentru o gospodŁrie. 
 
O problemŁ majorŁ a raionului CŁlŁraˑi este predominarea localitł˔ilor mici ˒i foarte mici: Peste 60% din localitŁ˓ile 
raionului au o popula˓ie de sub 1,500 locuitori (20% din popula˓ie), inclusiv 20% - sub 500 locuitori. Doar douŁ localitŁ˓i din 
raion au o popula˓ie de peste 5,000 locuitori, unde sunt concentrate circa 30% din popula˓ia raionului. AceastŁ situa˓ie 
´ngreuneazŁ ˑi scumpeˑte sim˓itor capacitatea de dezvoltare, ´ntre˓inere ˑi gestiune a sistemelor de alimentare 
centralizatŁ cu apŁ ˑi canalizare. De notat cŁ, conform reglementŁrilor na˓ionale, sistemele centralizate de apŁ se 
´ncurajeazŁ a fi dezvoltate doar pentru aglomerŁri umane mai mari de 500 locuitori, iar cele de canalizare ï doar pentru 
aglomerŁri de peste 5 mii locuitori.  
 
Ċn acest sens, ´n cadrul Studiul de Fezabilitate privind Extinderea apeductului regional ChiˑinŁu ï StrŁˑeni ï CŁlŁraˑi au 
fost analizate posibilitŁ˓ile optime de dezvoltare a sistemelor centralizate de canalizare ´n raionul CŁlŁraˑi ˑi a fost deja 
efectuatł fundamentarea tehnico-economicł a grupłrii localitł˔ilor rurale ´n clustere teritoriale  
 
Sondajul efectuat de exper˓i ´n luna mai 2018 a arŁtat cŁ peste 95% din autoritł˔ile publice locale din raionul Cłlłra˒i 
sus˔in regionalizarea serviciilor de apł-canalizare.  
 
Viziunea pe termen lung (2030-2035) de dezvoltare a sectorului constŁ ´n satisfacerea deplinŁ a cerin˓elor popula˓iei ˑi 
agen˓ilor economici din raionul CŁlŁraˑi cu servicii calitative de alimentare cu apŁ potabilŁ ˑi canalizare, prestate ´n condi˓ii 
de eficien˓Ł economicŁ, financiarŁ ˑi tehnicŁ maxime.  
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Ċntru realizarea acestei viziuni, ´n corespundere cu obiectivele na˓ionale ˑi regionale, pe termen mediu (2025) raionul 
Cłlłra˒i va tinde sł asigure: 
Á Minimum 80% din popula˓ie cu servicii centralizate de aprovizionare cu apŁ, inclusiv minim 40% - cu apŁ potabilŁ 
´n corespundere cu normativele ´n vigoare; 

Á Minim 50%2  din popula˓ie cu servicii centralizate de canalizare. 
 
Aceste deziderate prezintŁ niˑte obiective optimiste, formulate ´n baza unor posibilitŁ˓i investi˓ionale ˑi organizatorice ´n 
creˑtere. Totuˑi, aceste deziderate sunt sub nivelul obiectivelor medii na˓ionale3, datoritŁ nivelului actual scŁzut de 
dezvoltare.  
 
Respectiv, pentru durata de implementare 2018-2025, aceastł strategie prevede realizarea a patru obiective 
strategice majore:  
 

1. Rezolvarea sistemicŁ a problemei calitŁ˓ii apei livrate ´n sistemele centralizate din raion 
Á Prevede mŁsuri pentru sus˓inerea implementŁrii proiectului de construc˓ie ˑi ramificare a aduc˓iunii regionale 
ChiˑinŁu ï StrŁˑeni ï CŁlŁraˑi  (acoperire minim 40% cu apŁ potabilŁ) 
 

2. Creˑterea gradului de acces a popula˓iei la servicii de alimentare centralizatŁ cu apŁ 
Á Prevede mŁsuri pentru creˑterea nivelului de asigurare cu servicii centralizate de aprovizionare cu apŁ de la 
nivelul actual de 56% la peste 80%.  
 

3. Creˑterea gradului de acces a popula˓iei la servicii de canalizare 
Á Prevede mŁsuri pentru creˑterea nivelului de asigurare cu servicii centralizate de canalizare de la nivelul 
actual de 13% la peste 40% 
Á Prevede mŁsuri pentru asigurarea epurŁrii calitative a apelor uzate cel pu˓in ´n toate localitŁ˓ile ce dispun de 
sta˓ii de epurare 
 

4. Regionalizarea ˑi sporirea eficien˓ei prestŁrii serviciilor de alimentare cu apŁ ˑi canalizare 
Á Prevede mŁsuri organizatorice ˑi juridice de constituire gradualŁ a unui singur operator de servicii AAC la 
nivelul raionului CŁlŁraˑi (´n baza operatorului urban din oraˑul CŁlŁraˑi).  

 
Pentru raionul CŁlŁraˑi, estimłrile financiare4 aratŁ un necesar de cca ú45 mln pentru acoperirea integralŁ (100%) a 
popula˓iei din toate localitŁ˓ile raionului cu servicii de alimentare cu apŁ ˑi canalizare, inclusiv: 
Á ú11 mln ï pentru sisteme de alimentare cu apŁ; 
Á ú 34 mln ï pentru canalizare ˑi epurarea apelor uzate.  

 
Ċn ceea ce priveˑte investi˓iile prioritare, propuse spre implementare pentru perioada 2018-2025, investi˓iile capitale 
necesare se cifreazŁ la circa ú20 mln, inclusiv: 
Á ú7 mln ï pentru sisteme de alimentare cu apŁ; 
Á ú 13 mln ï pentru canalizare ˑi epurarea apelor uzate.  

 
Evident, aceste estimŁri sunt foarte estimative, care urmeazŁ a fi concretizate ˑi detaliate ´n rezultatul Studiilor de 
Fezabilitate ˑi documenta˓iilor tehnice, care vor fi elaborate pentru fiecare caz ´n parte. TotodatŁ, este cazul de men˓ionat 
cŁ pentru solu˓ionarea completŁ a problemei aprovizionŁrii calitative cu apeduct ˑi canalizare a aglomera˓iei CŁlŁraˑi 
(oraˑul + localitŁ˓ile Novaci, Niˑcani, PŁuleˑti) a fost deja elaborat Studiul de Fezabilitate, care a estimat necesarul de 
investi˓ii totale la peste 500 mln MDL (cca ú25 mln). Conform dezvoltŁrilor ulterioare (Planul de Investi˓ii Prioritare), aceste 
investi˓ii urmeazŁ a fi realizate ´n 2 faze: faza I (= 60,3 mln MDL) ˑi faza II (=453,4 mln MDL). Faza I a demarat deja ´n 
2018, cu sprijinul financiar ˑi metodologic al GIZ.  

                                                 
2 Acest indicator ar putea atins doar prin extinderea sistemelor centralizate de canalizare deja existente ´n cele 5 localitŁ˓i mari din raion (CŁlŁraˑi, 

Sipoteni, Oniˑcani, VŁlcine˓ ˑi Temeleu˓i), ceea ce ˑi constituie prioritŁ˓ile majore.  
 

3 Conform Strategiei na˓ionale de alimentare cu apŁ ˑi sanita˓ie (2014 -2028), cel pu˓in 65% din popula˓ie trebuie sŁ fie asiguratŁ cu apŁ potabilŁ 

p©nŁ ´n 2020 ˑi cu canalizare p©nŁ ´n 2025. Adi˓ional, Strategia na˓ionalŁ de mediu (2014-2023) prevede ca obiectiv asigurarea accesului a circa 
80% din popula˓ie la servicii centralizate de alimentare cu apŁ ĸi a circa 65 % la servicii de canalizare p©nŁ ´n anul 2023. 
 

4 EstimŁrile s-au fŁcut ´n baza calculelor exper˓ilor, reieˑind din cifrele medii folosite ´n Republica Moldova: ú340 - costul mediu al acoperirii unei 

persoane cu servicii de apeduct centralizat, ˑi ú520 ï costul mediu de acoperire a unei persoane cu servicii de canalizare centralizatŁ.  
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1 INTRODUCERE 
 

Prin intermediul acestui document, Consiliul Raional CŁlŁraˑi a realizat actualizarea, ́mbunŁtŁ˓irea, aprofundarea ˑi 

extinderea calendaristicŁ a capitolului òapŁ ˑi canalizareò din cadrul Strategiei de dezvoltare socio-economicŁ (SDSE) a 

raionului CŁlŁraˑi 2013-2020, aprobatŁ ́ n anul 2013. 

 

AceastŁ actualizare a fost efectuatŁ de Grupul de Lucru, constituit prin Dispozi˓ia Preˑedintelui Raionului CŁlŁraˑi #76 din 

17 aprilie 2018, cu asisten˓a metodologicŁ ˑi financiarŁ din partea Proiectului GIZ òModernizarea Serviciilor Publice 

Localeò.  

 

Procesul de actualizare a capitolului òapŁ ˑi canalizareò din cadrul SDSE a raionului CŁlŁraˑi s-a bazat pe:  

Á Evaluarea detaliatŁ ˑi exhaustivŁ a sectorului de aprovizionare cu apŁ ˑi canalizare ´n toate din cele 28 de unitŁ˓i 
administrativ-teritoriale de nivelul ´nt©i inclusiv din fiecare localitate din componen˓Ł, efectuatŁ ´n baza unei 
chestionŁri complexe a primŁriilor din raion (datele pentru 1 iunie 2018).  

Á Evaluarea complexŁ a oportunitŁ˓ilor, constr©ngerilor, etapelor ˑi prioritŁ˓ilor de dezvoltare a sectorului, care 
derivŁ din documentele strategice ˑi tehnice, aprobate la nivel na˓ional ˑi regional, ´n perioada de dupŁ 
aprobarea Strategiei de dezvoltare socio-economicŁ a raionului (2013): 

V Strategia de alimentare cu apŁ ˑi sanita˓ie a Republicii Moldova (2014-2028); 

V Strategia de mediu a Republicii Moldova (2014-2023); 

V Strategia na˓ionalŁ de dezvoltare regionalŁ a Republicii Moldova (2016-2020); 

V Strategia de dezvoltare regionalŁ Centru (2016-2020); 

V Programul regional sectorial de alimentare cu apŁ ˑi canalizare pentru regiunea de dezvoltare Centru 
(2014-2020); 

V Planul de gestionare a districtului bazinului hidrografic Nistru (2017-2022); 

V Studiul de Fezabilitate privind acoperirea integralŁ cu servicii de AAC ´n clusterul CŁlŁraˑi (or. CŁlŁraˑi 
ˑi satele Niˑcani, Novaci ˑi PŁuleˑti). 

V Studiul de Fezabilitate privind extinderea apeductului ChiˑinŁu ï StrŁˑeni ï CŁlŁraˑi 

Á Incorporarea angajamentelor investi˓ionale GIZ pentru ´mbunŁtŁ˓irea serviciilor ´n or.  CŁlŁraˑi ˑi zona proximŁ; 

Á Incorporarea principiilor de regionalizare ˑi cooperare inter-comunitarŁ, ´n corespundere cu obiectivele na˓ionale 
de dezvoltare a sectorului de alimentare cu apŁ ˑi canalizare; 

Á Etapizarea, prioretizarea ˑi detalierea ac˓iunilor necesare a fi ´ntreprinse ´n vederea dezvoltŁrii sectorului pe 
termen scurt ˑi mediu.  

 

Acest document reprezintŁ viziunea autoritŁ˓ilor publice raionale ´n ceea ce priveˑte direc˓iile de dezvoltare a sectorului 

òapŁ-canalizareò pentru raionul CŁlŁraˑi. Respectiv, ´n continuare, prevederile acestui document vor fundamenta ˑi ghida 

toate deciziile, ac˓iunile ˑi investi˓iile autoritŁ˓ilor publice locale, operatorilor de servicii, donatorilor ˑi agen˓ilor priva˓i din  

domeniu.  

 

Obiectivele, mŁsurile ˑi ac˓iunile de dezvoltare sunt propuse pentru implementare pentru perioada 2018-2025. Respectiv, 

acest document urmeazŁ a fi incorporat ´n cadrul urmŁtoarei Strategiei de dezvoltare socio-economicŁ a raionului 

CŁlŁraˑi,  care urmeazŁ a fi elaboratŁ ˑi aprobatŁ p©nŁ ´n perioada 2019-2020.   

 

Elaborarea documentului s-a bazat pe indicatori calitativi ˑi cantitativi furniza˓i de Biroul Na˓ional de StatisticŁ, AMAC ˑi 

autoritŁ˓ile publice locale din raion.  
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2  ANALIZA SITUAἩIEI CURENTE 
 
2.1 CADRUL NAἩIONAL ἧI REGIONAL 
 
Planificarea dezvoltŁrii sectorului de alimentare centralizatŁ cu apŁ ˑi canalizare ´n raionul CŁlŁraˑi este subordonatŁ mai 
multor reglementŁri ˑi prevederi strategice, care se con˓in ´ntr-un ˑir de documente de politici publice aprobate la nivel 
na˓ional ˑi regional. Ċn mod special, existŁ 6 documente strategice na˓ionale ˑi regionale ´n domeniu, care trebuie luate ´n 
considera˓ie:  

Á Strategia de alimentare cu apŁ ˑi sanita˓ie a Republicii Moldova (2014-2028); 

Á Strategia de mediu a Republicii Moldova (2014-2023); 

Á Strategia na˓ionalŁ de dezvoltare regionalŁ a Republicii Moldova (2016-2020); 

Á Strategia de dezvoltare regionalŁ Centru (2016-2020); 

Á Programul regional sectorial de alimentare cu apŁ ˑi canalizare pentru regiunea de dezvoltare Centru (2014-
2020); 

Á Planul de gestionare a districtului bazinului hidrografic Nistru (2017-2022); 
 
TotodatŁ, cu referire la raionul CŁlŁraˑi, ́ n ultima perioadŁ au fost aprobate un ˑi de studii de fezabilitate ́ n domeniu, de 
care trebuie de ˓inut cont ´n planificarea dezvoltŁrii sectorului pentru urmŁtoarea perioadŁ, ˑi anume:   

Á Studiului de Fezabilitate privind acoperirea integralŁ cu servicii de AAC ´n clusterul CŁlŁraˑi (or. CŁlŁraˑi ˑi satele 
Niˑcani, Novaci ˑi PŁuleˑti), elaborat cu asisten˓a GIZ ´n 2015; 

Á Studiul de Fezabilitate privind extinderea apeductului ChiˑinŁu ï StrŁˑeni ï CŁlŁraˑi 
 
Prevederile specifice ˑi cu tangen˓Ł ale principalelor documente sunt prezentate mai jos:  
 
Strategia de alimentare cu apł ˒i sanita˔ie (2014-2028), aprobatŁ prin HG nr. 199 din 20 martie 2014, este principalul 
documentul de politici ´n domeniul AAC ´n Republica Moldova. Obiectivul general al Strategiei ´l constituie asigurarea 
gradualŁ a accesului la apŁ de calitate ˑi canalizare adecvatŁ pentru toate localitŁ˓ile din Republica Moldova. Ċn particular, 
Ċn conformitate cu prevederile strategiei [aliniate la ODM ale Organiza˓iei Na˓iunilor Unite], minim 65% din popula˓ia 
Republicii Moldova urmeazŁ sŁ fie asiguratŁ cu servicii de alimentare cu apŁ p©nŁ ´n anul 2020 ˑi canalizare p©nŁ ´n 
2025. Pentru realizarea dezideratelor propuse, Strategia prevede un budget total de ú705 milioane ´n perioada 2014-2028, 
inclusiv ú194 milioane deja ´n primii cinci ani (2014-2018)5. 
 
TotodatŁ, Strategia a definit mai multe obiective strategice de reformare ˑi modernizare a sectorului, care trebuie luate ´n 
considera˓ie:  

Á Descentralizarea completŁ a serviciilor publice de AAC: APL de nivelul 1 sunt principalele entitŁi˓ responsabile de 
´nfiina˓rea, organizarea iˑ controlul func˓ionŁrii serviciilor publice de AAC; 

Á Promovarea principiilor economiei de pia˓Ł ˑi atragerea capitalului privat ´n sector. Ċn acest scop, urmeazŁ 
reorganizarea ´ntreprinderilor municipale ´n societŁ˓i comerciale; 

Á Promovarea oportunitŁ˓ilor de regionalizare ´n sector pentru reducerea costurilor ˑi creˑterea calitŁ˓ii serviciilor 
prestate. Ċn special, se va urmŁri (de perspectivŁ) crearea unor operatori regionali, care sŁ furnizeze servicii de 
alimentare cu apŁ ˑi canalizare pentru cel pu˓in 100 mii de locuitori, cu un prag de excludere a comunitŁ˓ilor cu 
mai pu˓in de 5 mii de persoane ´n cazul canalizŁrii ˑi de 500 de persoane ´n cazul conectŁrii la alimentarea cu 
apŁ potabilŁ. Scopul final al regionalizŁrii ´l reprezintŁ crearea a 3-5 companii regionale, care sŁ furnizeze servicii 
de alimentare cu apŁ ˑi canalizare pentru ´ntreaga popula˓ie din Republica Moldova, cu excep˓ia satelor mici. 

Á Profesionalizarea serviciilor de AAC, prin introducerea obligativitŁ˓ii licen˓ierii operatorilor din domeniu; 

                                                 
5 Costurile totale de investi˓ie sunt ob˓inute dintr-o estimare a costurilor medii specifice pe cap de locuitor ´nmul˓ite cu numŁrul de locuitori din aria 

acoperitŁ de proiecte. 
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Á Obligativitatea armonizŁrii cadrului legal na˓ional cu prevederile acquis-ului comunitar [e.g. Directivele # 
2000/60/CE - Cadru Apa, # 91/271/ - epurarea apelor uzate, # 98/83/CE ï standardele de calitate a mediului ´n 
folosirea apelor]. De asemenea, revizuirea ˑi armonizarea normelor ˑi regulilor tehnice de construc˓ie;  

Á Prioretizarea investi˓iilor publice pentru apŁ ˑi canalizare, ´n conformitate cu numŁrul de locuitori. Ċn acest sens, 
investi˓iile se prevŁd sŁ fie alocate ´n mod prioritar comunitŁ˓ilor urbane mari, unde  existŁ re˓ele ce necesitŁ a fi 
reabilitate ˑi extinse, prin aceasta acoperind ´ntr-un termen relativ scurt un numŁr mai mare de locuitori care va 
avea acces la servicii de calitate. 

Á òDepolitizareaò procesului de aprobare a tarifelor, prin transferul competen˓ei de reglementare tarifarŁ de la APL 
la Agen˓ia Na˓ionalŁ de Reglementare ´n EnergeticŁ (ANRE).  

Á Ċncurajarea implementŁrii solu˓iilor moderne ˑi descentralizate de sanita˓ie (e.g. zone umede construite, toalete 
tip Ecosan, fose septice ecologice, etc.). 

 
Ċn conformitate cu prevederile strategiei, a fost elaborat (cu sprijinul financiar al BŁncii Germane de Dezvoltare - KfW) 

ˑi  aprobat Studiul de Fezabilitate privind extinderea apeductului Chi˒inłu ð Strł˒eni ð Cłlłra˒i (2017-2018), care 
oferŁ solu˓ia optimŁ pentru acoperirea tuturor localitŁ˓ilor din aceste raioane cu apŁ potabilŁ prin intermediul aduc˓iunii 
regionale ChiˑinŁu ï StrŁˑeni ï CŁlŁraˑi (cu o lungime totalŁ de 48,5 km) ˑi realizarea sistemelor de canalizare 
centralizatŁ. La moment sunt purtate negocieri cu Guvernul Germaniei pentru sprijinirea financiarŁ a lucrŁrilor de 
construc˓ie a aduc˓iunii regionale ChiˑinŁu ï StrŁˑeni ï CŁlŁraˑi. Decizia de finan˓are este aˑteptatŁ la sf©rˑitul anului 
2018, urm©nd ca ´n 2019 sŁ fie realizate lucrŁrile de proiectare, iar p©nŁ ´n 2024 ï lucrŁrile de construc˓ie.  
 
Strategia de Mediu (2014-2023), aprobatŁ prin HotŁr©rea Guvernului nr. 301 din 24.04.2014, prevede ca obiectiv 
asigurarea accesului a circa 80% din popula˓ie la servicii centralizate de alimentare cu apŁ ĸi a circa 65 % la servicii de 
canalizare p©nŁ ´n anul 2023. De asemenea, Strategia prevede elaborarea programelor tehnice ˑi investi˓ionale pentru 
implementarea cerin˓elor privind epurarea apelor reziduale urbane, ´n conformitate cu prevederile Directivei 91/271/EEC a 
Consiliului din 21 mai 1991 privind tratarea apelor reziduale urbane (cu un buget de 2,8 mlrd lei, asigurat din surse publice 
ˑi din partea donatorilor interna˓ionali). Cu referire la raionul CŁlŁraˑi, Strategia a prioritizat dezvoltarea sistemului regional 
de alimentare cu apŁ Vadul-lui-VodŁ ï ChiˑinŁu ï StrŁˑeni ï CŁlŁraˑi. 
 
Strategia Na˔ionalł de Dezvoltare Regionalł pentru perioada 2016-2020, aprobatŁ prin Legea # 239 din 13.10.2016, 
prevede inclusiv urmŁtoarele:  

Á Investi˓iile publice se vor orienta ´n precŁdere spre proiecte cu impact regional, nu local, 

Á Pe toate cŁile urmeazŁ sŁ fie promovate principiile de regionalizare ´n organizarea prestŁrii serviciilor de AAC; 
 
Programul Regional Sectorial de Alimentare cu Apł ˒i Canalizare pentru Regiunea de Dezvoltare Centru6 fixeazŁ 
niˑte ˓inte de dezvoltare p©nŁ ´n anul 2020: cel pu˓in 58% din popula˓ie urmeazŁ a fi asigurate cu servicii de apŁ 
´mbunŁtŁ˓ite (93% - urban ˑi 50% - rural) ˑi minim 36% cu servicii de canalizare (76% - urban ˑi 27% - rural). Principalele 
direc˓ii strategice ˑi organizatorice ale Programului sunt urmŁtoarele: 

Á Utilizarea prizelor existente de captare a apei de suprafa˓Ł, cu reabilitŁri necesare ˑi ajustŁrile capacitŁ˓ilor la 
consumuri curente ˑi cele prognozate; 

Á Extinderea zonelor de acoperire a sta˓iilor de tratare a apei de suprafa˓Ł ˑi conductelor regionale, ´n baza analizei 
cost-op˓iune (studiului de fezabilitate), cu asigurarea unui nivel accesibil de tarife. 

Á Reabilitarea ˑi optimizarea hidraulicŁ a re˓elelor existente; optimizarea sta˓iilor de pompare, care se va face prin 
efectuarea auditurilor energetice, contorizarea tuturor consumatorilor, 

Á Reabilitarea ˑi extinderea sistemelor de canalizare existente ´n zonele urbane; 

Á Construc˓ia sistemelor noi de canalizare ´n localitŁ˓i rurale de dimensiuni mari ˑi sistemelor descentralizate de 
canalizare ´n localitŁ˓ile mici; 

Á Reabilitarea/extinderea SE existente din aglomerŁri urbane pentru a acoperi numŁr mai mare de generatori de 
ape uzate din localitŁ˓ile ´nvecinate; 

                                                 
6 Aprobat prin Decizia Consiliului Raional pentru Dezvoltare Centru #  02-01 din 06.06.2014. 
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Á Regionalizarea serviciilor de AAC. 
 
Una dintre prioritŁ˓ile absolute ale Programului constituie extinderea serviciilor de alimentare cu apŁ ˑi canalizare ´n oraˑul 
CŁlŁraˑi ˑi 3 sate ´nvecinate: Niˑcani, Novaci ˑi PŁuleˑti.  
 
Ulterior, ´n implementarea acestei prioritŁ˓i, ´n anul 2015, cu finan˓area Guvernului German, a fost ini˓iatŁ elaborarea 
Studiului de Fezabilitate privind acoperirea integralł cu servicii de AAC ´n clusterul Cłlłra˒i (or. CŁlŁraˑi ˑi satele 
Niˑcani, Novaci ˑi PŁuleˑti). Ċn conformitate cu prevederile Studiului de Fezabilitate, au fost determinate solu˓iile tehnico-
economice optime pentru creˑterea gradului de acoperire cu servicii centralizate de alimentare cu apŁ de la 78% p©nŁ la 
100% (rata de conectare de la 65% la 84%) ˑi creˑterea gradului de acoperire cu servicii de canalizare de la 42% p©nŁ la 
94% (rata de conectivitate de la 31% la 40%).  
 
Planificarea dezvoltŁrii sectorului AAC din raion trebuie sŁ ˓inŁ cont de Planul de gestionare a districtului bazinului 
hidrografic Nistru7, aprobat prin HotŁr©rea Guvernului # 814 din 17.10.2017. Acest Plan oferŁ o descriere generalŁ a 
districtului bazinului hidrografic Nistru, care sunt presiunile ˑi impacturile asupra r©ului, care sunt zonele protejate, re˓elele 
de monitorizare, care sunt obiectivele de mediu, analiza economicŁ a utilizŁrii apei, programul de mŁsuri ˑi implementarea 
Planului de gestionare. De asemenea este prevŁzutŁ participarea publicului la gestionarea durabilŁ a resurselor de apŁ. 
Sunt identificate autoritŁ˓ile responsabile pentru implementarea acestui Plan. Este garantat accesul la informa˓ie ˑi 
calitatea datelor. Planul prevede urmŁtoarele obiective strategice: 

Á Prevenirea deteriorŁrii stŁrii apelor de suprafa˓Ł ˑi subterane; 

Á Protec˓ia ˑi ´mbunŁtŁ˓irea stŁrii corpurilor de apŁ de suprafa˓Ł ˑi a corpurilor de apŁ subteranŁ ´n vederea 
atingerii ĂstŁrii buneò p©nŁ ´n anul 2030; 

Á Reducerea progresivŁ a poluŁrii din surse punctiforme ˑi difuze a resurselor de apŁ de suprafa˓Ł ˑi a celor 
subterane, care ˓ine de reducerea poluŁrii cu ape uzate ˑi stoparea evacuŁrilor de ape uzate netratate sau tratate 
necorespunzŁtor.  

 
Planul de mŁsuri pentru implementarea Planului de gestionare a districtului bazinului hidrologic Nistru pentru perioada 
2017-2022 prevede reducerea poluŁrii din surse punctiforme cu 25% p©nŁ ´n anul 2022. 
 
Totuˑi, acest plan nu con˓ine nici un mŁsurŁ relevantŁ cu privire la dezvoltarea infrastructurii de epurare a apelor uzate din 
raionul CŁlŁraˑi, re˓eaua hidrograficŁ a cŁruia este reprezentatŁ de 4 afluen˓i ai r©ului Nistru (B©c, Ichel, RŁcŁtŁu ˑi Cula).  
 
Respectiv, agregarea prevederilor tuturor documentelor de politici na˓ionale ˑi regionale de dezvoltare a sectorului relevŁ 
cŁ, din punct de vedere strategic, se impune o regionalizare aprofundatŁ a serviciilor de AAC ´n raionul CŁlŁraˑi, prin: 

Á Regionalizarea serviciilor de alimentare cu apŁ ˑi canalizare ́ n jurul operatorului urban din oraˑul CŁlŁraˑi, ˑi  

Á Tranzi˓ia la alimentarea sistemelor centralizate cu apŁ transportatŁ din r©ul Nistru.  
 

 

 
Oraˑul CŁlŁraˑi de˓ine un Plan Urbanistic General (PUG) ´n vigoare, elaborat ´n 2015 de cŁtre Institutul Na˓ional de 
CercetŁri ˑi ProiectŁri òUrbanproiectò. Documentul con˓ine Schema de Alimentare cu ApŁ (ce prevede zonarea re˓elelor de 
alimentare cu apŁ) ˑi Schema de Canalizare a oraˑului. Cu toate cŁ, pentru perspectivŁ sursa de alimentare cu apŁ a 
oraˑului este prevŁzutŁ priza Sipoteni (rezervele estimate constituie 1,9 mii m3/zi), ´n PUG este men˓ionat cŁ pentru 
asigurarea oraˑelor cu apŁ potabilŁ se prevede construc˓ia conductei ChiĸinŁu - StrŁĸeni ï BucovŁŞ - CŁlŁraĸi. Ċn oraĸ 
pentru perioada de proiect se propune pŁstrarea schemei existente de canalizare a oraˑului. Ċn PUG, de asemenea, se 
men˓ioneazŁ cŁ, alimentarea cu apŁ a principalelor ´ntreprinderi (SA "Fabrica de conserve", SRL "Divin CŁlŁraĸi", SRL 
"Fabrica de produse lactate Lapmol") se efectueazŁ din sondele arteziene proprii. 
 

 

                                                 
7 Elaborat ´n conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 272 din 23.12.2011 
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2.2 POPULAἩIA,  ORGANIZAREA TERITORIALŀ ἧI CONDIἩII GEOGRAFICE 
 
Raionul CŁlŁraˑi este situat ´n zona de centru-vest a Republicii Moldova pe o suprafa˓Ł de 753,5 km2, se ´nvecineazŁ cu 
raionul Nisporeni la sud-vest, Orhei ï la est, Ungheni ï la vest, Teleneˑti la nord ˑi cu StrŁˑeni la sud-est. 
 

Popula˔ia prezentł a raionului CŁlŁraˑi constituie cca 72,2 mii locuitori (ceea ce reprezintŁ circa 2% din popula˓ia totalŁ a 
Republicii Moldova), fiind caracterizatŁ de o dinamicŁ negativŁ. Densitatea popula˓iei este de circa 100 persoane/km2, 
ceea ce este comparabil cu media na˓ionalŁ (102 persoane/km2). Raionul CŁlŁraˑi este preponderent rural, nivelul de 
urbanizare fiind de doar 20%.   
 
TotodatŁ, conform estimŁrilor APL, p©nŁ la 25% din popula˓ie este plecatŁ pe perioadŁ lungŁ sau scurtŁ peste hotarele 
Republicii Moldova. Respectiv, estimativ, popula˓ia de-facto a raionului CŁlŁraˑi constituie la moment mai pu˓in de 60,000 
locuitori. Conform datelor statistice, anual, ´n special sub presiunea proceselor migra˓ioniste, numŁrul popula˓iei descreˑte 
cu peste 0,5-1%.  
 

Figura 1: Harta aglomera˔iilor umane ́ n raion 
 

 
 
Prognozele demografice pentru Republica Moldova indicŁ o tendin˔ł negativł a cre˒terii popula˔iei pentru urmŁtorii 25 
de ani, acest trend fiind caracteristic inclusiv pentru raionul CŁlŁraˑi.  
 
Din punct de vedere al structurii administrativ-teritoriale, raionul CŁlŁraˑi este compus din 28 APL de nivelul 1, care 
cuprind 44 localitŁ˓i, inclusiv una urbanŁ ˑi 43 rurale. 
 
Per ansamblu, organizarea spa˓ialŁ ˑi demograficŁ a raionului CŁlŁraˑi se caracterizeazŁ prin urmŁtoarele:  

1. Fragmentare administrativ teritorialł excesivł. 92% din UTA de nivelul 1 din raion au o popula˓ie de sub 5 mii 
locuitori iar 32% au o popula˓ie de sub 1,5 mii locuitori, ceea ce plaseazŁ raionul CŁlŁraˑi printre cele mai 
fragmentate administrativ raioane din Republica Moldova, media pe ˓arŁ fiind de 25% localitŁ˓i sub 1,5 mii 
locuitori ˑi 85% - sub 5 mii locuitori. Respectiv, aceastŁ fragmentare excesivŁ are un impact negativ asupra 
capacitŁ˓ii autoritŁ˓ilor publice locale de a gestiona ˑi dezvolta infrastructura localŁ ˑi presta calitativ servicii. 
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2. Raionul este predominant rural, peste 80% din popula˓ie locuind la sate. TotodatŁ, principala ˑi unica 
aglomera˓ie urbanŁ ï oraˑul CŁlŁraˑi  - se confruntŁ cu o severŁ crizŁ demograficŁ, oraˑul cunosc©nd una dintre 
cele mai dramatice reduceri a numŁrului popula˓iei printre orŁˑelele Republicii Moldova. Astfel, conform 
estimŁrilor APL, la moment popula˓ia realŁ a oraˑului este de circa 10,8 mii locuitori, ceea ce constituie doar 60% 
din nivelul anului 1989 (~18,000 oameni). Evident, aceastŁ tendin˓Ł influen˓eazŁ negativ capacitatea oraˑului 
CŁlŁraˑi de a ac˓iona ca pol de dezvoltare, inclusiv afecteazŁ negativ ˑi promovarea regionalizŁrii serviciilor 
publice locale.  

3. Ponderea mare a localitł˔ilor mici ˒i foarte mici. Peste 60% din localitŁ˓ile raionului au o popula˓ie de sub 
1,500 locuitori (20% din popula˓ie), inclusiv 20% - sub 500 locuitori. Doar douŁ localitŁ˓i din raion au o popula˓ie 
de peste 5,000 locuitori, unde sunt concentrate circa 30% din popula˓ia raionului. AceastŁ situa˓ie ´ngreuneazŁ ˑi 
scumpeˑte sim˓itor capacitatea de dezvoltare, ´ntre˓inere ˑi gestiune a sistemelor de alimentare centralizatŁ cu 
apŁ ˑi canalizare. De notat cŁ, conform reglementŁrilor na˓ionale, sistemele centralizate de apŁ pot fi dezvoltate 
doar pentru aglomerŁri umane mai mari de 500 locuitori, iar cele de canalizare ï doar pentru aglomerŁri de peste 
5 mii locuitori. Practic, cu excep˓ia or. CŁlŁraˑi ˑi satului Sipoteni, ´n raion nu existŁ nici o localitate cu popula˓ie 
de peste 5,000 locuitori, iar circa 45% din popula˓ia raionului locuieˑte ´n localitŁ˓i sub 2,5 mii locuitori. AceastŁ 
dispersie a popula˓iei impune existen˓a unor abordŁri regionale de grupare (clusterizare) a localitŁ˓ilor pentru o 
mai eficientŁ dezvoltare a infrastructurii ˑi asigurŁrii unor costuri optime de gestiune ˑi ´ntre˓inere.   

 
Relieful raionului CŁlŁraˑi este complicat, intersectat de pante cu diferite grade de ´nclinare ˑi podiˑuri, ˑi este situat pe 
colina de Centru a Republicii Moldova ´n Zona Codrilor, care atinge o ´nŁl˓ime de 400 metri de la nivelul mŁrii. Din punct 
de vedere a dezvoltŁrii infrastructurii de apŁ-canalizare, aceste forme de relief necesitŁ evaluŁri suplimentare pentru a fi 
valorificate ˑi pentru gŁsirea unor solu˓ii tehnice optime de extindere ˑi regionalizare.  
 
Teritoriul raionului este ´ntretŁiat de 4 r©uri ï B©c, Ichel, RŁcŁtŁu ĸi Cula.  Ċn raion sunt 119 lacuri artificiale cu suprafa˓a 

totalŁ a oglinzii apei 542 ha. 

 
Apele subterane se aflŁ la ad©ncimea medie de 150-300 m ´ntr-un strat calcaros de v©rstŁ sarmaticŁ, caracterizate prin 
con˓inutul majorat de fluor ˑi amoniac.  
 
Clima raionului CŁlŁraˑi este temperat-continentalŁ. Vara este cŁlduroasŁ ˑi ´ndelungatŁ, cu temperatura medie a lunii 
iulie +22ÁC, iarna este bl©ndŁ, cu temperatura medie ´n luna ianuarie de ï7ÁC. Precipita˓iile variazŁ ´ntre 500 ˑi 650 mm. 
Ad©ncimea de ´nghe˓ a solului este de 0,8 m. Seismicitatea este de 7-8 grade.  
 

2.3 ACOPERIREA CU SERVICII 
 
Analiza detaliatŁ efectuatŁ ´n luna iunie 2018 a arŁtat cŁ actualmente circa 56% din popula˓ia raionului CŁlŁraˑi au acces 
la sisteme centralizate de alimentare cu apŁ, inclusiv 87% ´n zona urbanŁ (or. CŁlŁraˑi) iˑ 48% - ´n zona ruralŁ. DupŁ 
acest indicator, raionul se claseazŁ pu˓in peste media na˓ionalŁ de 54%  ˑ i peste media RDC de 47%.   
 
Tabelul 1: Nivelul comparativ de dezvoltare a sectorului de alimentare cu apł 
 

# Indicator 
Raionul 
Cłlłra˒i 

Regiunea de 
Dezvoltare Centru 

Republica 
Moldova 

1. Ponderea localitŁ˓ilor cu servicii centralizate de alimentare cu apŁ 73% 54,6% 45,3% 

2. Ponderea popula˓iei care are acces la sisteme centralizate de 
alimentare cu apŁ, inclusiv: 

56% 47% 54,2% 

2.1 Zona urbanŁ 87% 75% 80% 

2.2 Zona ruralŁ 48% 40% 44,5 

3.  ApŁ furnizatŁ la un locuitor, m3 6,6 10 17 

4. Densitatea re˓elelor de apeduct  (km/km2) 0,43 0,47 4,72 

Sursa: www.statistica.md (Activitatea sistemelor de alimentare cu apŁ ĸi de canalizare ´n anul 2017). Calculele autorilor.  

 

http://www.statistica.md/
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Sisteme centralizate de aprovizionare cu apŁ existŁ ´n 32 din total 44 localitŁ˓i din raion, ceea ce reprezintŁ cca 73% din 
totalul localitŁ˓ilor. Sistemele centralizate func˓ioneazŁ ´n oraˑul CŁlŁraˑi ˑi 31 localitŁ˓i rurale. Respectiv, ´n 12 localitŁ˓i 
rurale din raion ´ncŁ nu au fost construite ˑi nu func˓ioneazŁ sisteme centralizate de alimentare cu apŁ (´n care locuiesc 
peste 12 mii locuitori). 
 
Tabelul 2: Localitł˔i ´n care nu existł sisteme centralizate de alimentare cu apł 
 

# Localitate Unitatea administrativ 
teritorialł 

Popula˔ia, 
persoane 

Comentariu 

1. Bahmut (sta˓ia de 
cale feratŁ) 

Bahmut 764 ExistŁ proiect òConstruc˓ia re˓elelor de apa in sta˓ia 
Bahmut r-nul CŁlŁraˑiò 

2. Burlada Dereneu 129  

3. Duma 78  

4. Frumoasa Frumoasa 735 ExistŁ proiect pentru sondŁ artezianŁ 

5. PŁuleˑti PŁuleˑti 927  

6. RŁciula RŁciula 2,350  

7. Parcani 630  

8. Podul Lung Sipoteni 13  

9. Novaci Tuzara 935 ExistŁ proiect pentru construc˓ia re˓elelor de apŁ, 
canalizare ˑi sta˓ie de epurare ´n s. Novaci (cost 
estimativ de 12 mil lei).  

10. Peticeni Peticeni 1,200 ExistŁ proiect pentru alimentarea cu apŁ  a satului 
Peticeni (cost de deviz = 7,3 mil lei). 

11. Sadova Sadova 2,800  

12. VŁrzŁreˑtii Noi VŁrzŁreˑtii Noi 1,429 Este ´n executare proiectul de construc˓ie a sistemului 
de alimentare cu apŁ a satului VŁrzŁreˑtii Noi. 

Total 11,990  

 
Acoperirea cu servicii de alimentare cu apŁ ´n oraˑul CŁlŁraˑi constituie cca 87% (14 mii persoane sau 5,6 mii gospodŁrii 
casnice), ceea ce este peste media pe oraˑe din Regiunea de Dezvoltare Centru (75%).  
 
Informa˓ia detaliatŁ cu privire la acoperirea cu servicii centralizate de alimentare cu apŁ ´n raionul CŁlŁraˑi este prezentatŁ 
´n Anexa #6.1.  
 
Actualmente, doar 13% din popula˓ia raionului CŁlŁraˑi au acces la sisteme centralizate de canalizare, inclusiv 54% ´n 
zona urbanŁ (or. CŁlŁraˑi) ˑi 2,4% - ´n zona ruralŁ. DupŁ acest indicator, raionul se claseazŁ sub media na˓ionalŁ de 
23,1%, dar peste media pe regiunea Centru de 9,1%.  
 
Tabelul 3: Nivelul comparativ de dezvoltare a sectorului de canalizare 
 

# 
Indicator 

Raionul 
Cłlłra˒i 

Regiunea de 
Dezvoltare Centru 

Republica 
Moldova 

1. Ponderea localitŁ˓ilor cu servicii centralizate de canalizare 14% 6,5% ~16% 

2. Ponderea popula˓iei care are acces la sisteme centralizate de 
canalizare, inclusiv: 

13% 9,1% 23,1% 

2.1 Zona urbanŁ 54% 44% 50,6% 

2.2 Zona ruralŁ 2,4% 3,5% 2,3% 

3. Densitatea re˓elelor de canalizare (km/km2) 0,073 0,075 0,98 

Sursa: www.statistica.md (Activitatea sistemelor de alimentare cu apŁ ĸi de canalizare ´n anul 2017). Calculele autorilor.  

http://www.statistica.md/
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Dintre toate localitŁ˓ile raionului, doar oraˑul CŁlŁraˑi ˑi 5 localitŁ˓i rurale (Oniˑcani, Sipoteni, Temeleu˓i, VŁlcine˓ ˑ i Hirova) 
dispun de sisteme centralizate de canalizare. Toate sistemele de canalizare existente sunt separate, destinate doar pentru 
epurarea apelor menajere ˑi industriale. 
 
Acoperirea cu servicii centralizate de canalizare ´n oraˑul CŁlŁraˑi constituie cca 54% (8,750 persoane), ceea ce este 
peste media pe oraˑe din Regiunea de Dezvoltare Centru (44%). 
 
Tabelul 4: Localitł˔i ´n care existł sisteme centralizate de canalizare 
 

# Sistem centralizat Gradul de 
acoperire 

Comentariu 

1. or. CŁlŁraˑi 54% Lungimea re˓elelor de canalizare este de 44,7 km. Necesitatea de extindere a 
re˓elelor este 20 km. Necesarul de reabilitare este de 8,9 km. Ċn anul 2012 a fost 
datŁ ́ n exploatare sta˓ia de epurare. 

2. s. Sipoteni 12% Lungimea re˓elelor de canalizare este de 21,78 km. Necesitatea de extindere a 
re˓elelor este 90 km. Ċn anul 2014 a fost datŁ ´n exploatare sta˓ia de epurare. 

3. s. Oniĸcani 26% Lungimea re˓elelor de canalizare este de 8 km. Necesitatea de extindere a 
re˓elelor este 1 km. Necesarul de reabilitare este de 1 km. Ċn anul 2014 a fost datŁ 
´n exploatare sta˓ia de epurare. 

4. s. Temeleu˓i 4% Lungimea re˓elelor de canalizare este de 9 km. Necesitatea de extindere a 
re˓elelor este 5,4 km. Ċn anul 2018 a fost datŁ ´n exploatare sta˓ia de epurare. 

5. s. VŁlcine˓ 5% Lungimea re˓elelor de canalizare este de 4 km. Necesitatea de extindere a 
re˓elelor este 7 km. Ċn anul 2016 a fost datŁ ´n exploatare sta˓ia de epurare. 

6. s. Hirova 2,3% Lungimea re˓elelor de canalizare este de 3,5 km. Necesitatea de extindere a 
re˓elelor este 12,5 km. Necesarul de reabilitare este de 2 km.  Ċn anul 2010 a fost 
datŁ ´n exploatare sta˓ia de epurare. 

 
Ċn localitatea Sadova existŁ re˓ele vechi de canalizare, dar nu este organizat un serviciu public centralizat de canalizare.  
 
Informa˓ia detaliatŁ cu privire la acoperirea cu servicii centralizate de canalizare ´n raionul CŁlŁraˑi este prezentatŁ ´n 
Anexa #6.2.  
 



18 

 

2.4 BILANἩUL APEI 
 
Actualmente, alimentarea centralizatŁ cu apŁ ´n regiune este asiguratŁ ´n exclusivitate din surse de apŁ subteranŁ. 
Conform datelor statistice pentru anul 2017, operatorul urban - Ċ.M. òGospodŁria Comunal LocativŁ CŁlŁraˑiò (deserveˑte 
oraˑul CŁlŁraˑi ˑi par˓ial localitŁ˓ile Tuzara ˑi Seliˑtea NouŁ) - a captat 467,7 mii m3 de apŁ. Volumul apei realizate 
consumatorilor a constituit 262,2 mii m3.  
 

Figura 2: Volumul de apł captat ˒i facturat de cłtre ċ.M. óGCL Cłlłra˒ió, mii m3/an, 2017 

 
Sursa: Datele AMAC 

 
Conform datelor furnizate de operatorul din oraˑul CŁlŁraˑi, doar cca 56% din produc˓ia de apŁ este facturatŁ 
consumatorilor. Cca 44% din apa captatŁ este apŁ nefacturatŁ. 

 
Tabelul 5: Dinamica apei neaducłtoare de venit ċ.M. óGCL Cłlłra˒ió 

# Indicatori 2014 2015 2016 2017 

1. Volumul de apŁ captat, mii m3 489,6 538,8 421,4 467,7 

2. Volumul de apŁ facturat 
consumatorilor, mii m3 

241,4 254,0 248,5 262,2 

 ¶ popula˓ie 189,8 208 202,1 212,2 

 ¶ institu˓ii bugetare 29,6 27,8 25 24,6 

 ¶ al˓i consumatori 22,0 18,2 21,4 25,7 

3. Volumul apei neaducŁtoare de venit, 
mii m3  

248,2 284,8 172,9 205,5 

4. Ponderea apei neaducŁtoare de 
venit , % 

51 53 41 44 

Sursa: Datele AMAC 

 
Consumul mediu specific de apŁ ´n or. CŁlŁraˑi este de circa 50 l/pers/zi, ´n timp ce consumŁtorii casnici consumŁ circa 
40 l/pers/zi, ceea ce este mult sub media na˓ionalŁ. Ratele actuale pe ˓arŁ (inclusiv mun. ChiˑinŁu) pentru consumul de 
apŁ sunt 102,7 l/pers./zi totalŁ ˑi 80 l/pers/zi pentru consum casnic. Cel mai probabil, indicatorii scŁzu˓i ai consumului 
mediu specific mic ´n or. CŁlŁraˑi se datoreazŁ imperfec˓iunii formulei de calcul. Astfel, conform datelor APL, numŁrul 
popula˓iei permanente ´n oraˑ este de 10,8 mii de locuitori fa˓Ł de 16,2 mii conform datelor Biroului National de StatisticŁ, 
care se iau ca bazŁ de calcul. 
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O problemŁ importantŁ ce influen˓eazŁ asupra consumului de apŁ ´n oraˑul CŁlŁraˑi este faptul cŁ cele mai mari 
´ntreprinderi industriale din localitate ("SA "Fabrica de conserve", SRL "Divin CŁlŁraĸi", SRL "Fabrica de produse lactate 
"Lapmol", ˑ.a.) s-au dezis de serviciile centralizate de alimentare cu apŁ ˑi ˑi-au dezvoltate sisteme autonome 
descentralizate.  
 
Ċn ceea ce priveˑte volumul apelor uzate deversate ´n oraˑul CŁlŁraˑi, acesta este ´n medie de 65% fa˓Ł de volumul apei 
facturate (170,5 mii m3 ´n anul 2017), datoritŁ subdezvoltŁrii sistemelor de canalizare. Consumatorii non casnici au o 
pondere de circa 28% din toate apele uzate deversate ´n sistemul public de canalizare. 
 
La sta˓ia de epurare a apelor uzate din or. CŁlŁraˑi ´n anul 2017 au fost evacuate ˑi epurate 439,7 mii m3. Diferen˓a 
enormŁ dintre apele uzate deversate ˑi epurate se pot datora mai multor factori: 

Á DeversŁri neautorizate ale consumatorilor ce de˓in surse proprii de alimentare cu apŁ; 

Á PŁtrunderea apelor freatice ´n colectoare; 

Á PŁtrunderea apelor pluviale ´n re˓elele de canalizare.  
 
Situa˓ia creatŁ impune mŁsuri urgente de identificare a cauzelor ˑi limitarea pŁtrunderii apelor strŁine ´n sistemul de 
canalizare. Aceste mŁsuri sunt necesare pentru a reduce cheltuielile de producere ˑi pentru a asigura capacitŁ˓i 
disponibile la sta˓ia de epurare pentru extinderea re˓elelor de canalizare. Capacitatea sta˓iei de epurare din or. CŁlŁraˑi 
este de 1,4 mii m3/zi ˑi este ´ncŁrcatŁ ´n medie la 86%.  
 

2.5 CALITATEA SERVICIILOR 
 
Cu pŁrere de rŁu, raionul CŁlŁraˑi nu dispune de rezerve de ape subterane ce calitate potabilŁ8. Calitatea apei subterane 
din raion nu este conformŁ cu legisla˓ia ´n vigoare pentru urmŁtorii indicatori: culoare, turbiditate, amoniu, sulfa˓i ˑi 
fluoruri9. 
 
AceastŁ concluzie a fost confirmatŁ ˑi de cel mai recent studiu, realizat ´n anul 2016 cu finan˓area Funda˓iei Est Europene 
din Moldova. Astfel, ´n cadrul acestui studiu, au fost prelevate 2 probe de apŁ din sistemul centralizat: (i) ´n or. CŁlŁraˑi ˑi 
(ii) la Gara FeroviarŁ din CŁlŁraˑi. Indicii microbiologici analiza˓i  ´n ambele probe nu au corespuns normelor igienice. 

Á Ċn proba din or. CŁlŁraˑi, indicatorii fizico-chimici analiza˓i nu corespund cerin˓elor de calitate din cauza duritŁ˓ii 
totale joase (0,2 grade germane), precum ˑi al nivelului sporit de sodiu (350 mg/l), sulfa˓i (288 mg/l), amoniu (1,6 
mg/l) ˑi fluoruri (1,74 mg/l); 

Á Ċn proba de la Gara FeroviarŁ din CŁlŁraˑi, indicatorii fizico-chimici investiga˓i nu corespund cerin˓elor de calitate 
din cauza duritŁ˓ii totale micˑorate (0,46 grade germane)  ˑi nivelului sporit de sodiu (384 mg/l), sulfa˓i (338 mg/l), 
amoniu (1,8 mg/l), fluoruri (350 mg/l), mineralizare (1611 mg/l).   

 
TotodatŁ, conform datelor prezentate de Centrului de SŁnŁtate PublicŁ, ´n anul 2015 au fost monitorizate 210 foraje ´n 
raionul CŁlŁraˑi. Ċn 172 de  foraje au fost depistate depŁˑiri la azota˓i. Ċn 122 de  foraje au fost depistate depŁˑiri la rezidiu 
uscat. Ċn 95 de foraje au fost depistate depŁˑiri la sulfa˓i. PersistŁ riscul inclusiv privind existen˓a altor indicatori 
neconformi. Ċn aceeaˑi perioadŁ, a fost monitorizatŁ ˑi calitatea apei la 33 grŁdini˓e. Rezultatele studiului a arŁtat cŁ numai 
10 grŁdini˓e au apŁ conformŁ. La celelalte 23 grŁdini˓e au fost depistate depŁˑiri la concentra˓ii de  amoniu, fluoruri, sulfa˓i 
ˑi bor10. 
 
Rezolvarea problemei calitŁ˓ii apei livrate ´n sistemele centralizate de alimentare cu apŁ ´n raionul CŁlŁraˑi prin tratarea 
acesteia este pu˓in fezabilŁ (impune costuri investi˓ionale ˑi de operare enorme). Respectiv, cea mai optimŁ solu˓ie de a 
rezolva problema calitŁ˓ii apei ´n regiune constŁ ´n aducerea apei din surse de suprafa˓Ł.  
 
Actualmente, ´n oraˑul CŁlŁraˑi apa livratŁ ´n sistemul centralizat de alimentare cu apŁ este supusŁ doar procesului de 
dezinfectare. Dezinfec˓ia se realizeazŁ cu hipoclorit de sodiu (NaOCl). Dezinfec˓ia primarŁ se realizeazŁ ´n rezervorul de 

                                                 
8 Conform HotŁr©rii Guvernului # 814 din 17.10.2017 cu privire la aprobarea Planului de gestionare a districtului bazinului hidrografic Nistru.  
9 Sursa: Conform Studiului de fezabilitate pentru proiectul ôôĊmbunŁtŁ˓irea serviciilor de alimentare cu apŁ ˑi canalizare ´n raionul CŁlŁraˑi (oraˑul 

CŁlŁraˑi, satele Novaci, Niˑcani, PŁuleˑti)ò 
10 Conform Studiului de fezabilitate privind Extinderea Apeductului ChiˑinŁu ï StrŁˑeni ï CŁlŁraˑi.  
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1000 m3, imediat dupŁ captare. Ċn rezervoarele de 2x500 m3, amplasate la sta˓ia de pompare regionalŁ se efectueazŁ ˑi  
dezinfec˓ia suplimentarŁ. 
 
Ċn localitŁ˓ile rurale apa livratŁ ´n sistemele centralizate de alimentare cu apŁ nu este supusŁ tratŁrii. Nu se efectueazŁ  
nici dezinfectarea permanentŁ a apei. Sistemele de aprovizionare cu apŁ se dezinfecteazŁ doar periodic.  
 
Problema asigurŁrii cu apŁ potabilŁ a localitŁ˓ilor rurale din raionul CŁlŁraˑi a fost subiectul mai multor studii. Ultimele 
studii ˑi cele mai complexe sunt:  

Á Studiu de Fezabilitate pentru proiectul "ĊmbunŁtŁ˓irea serviciilor de alimentare cu apŁ ˑi canalizare ´n Raionul 
CŁlŁraˑi (oraˑul CŁlŁraˑi, satele Novaci, Niˑcani, PŁuleˑti)" (2015); ˑi 

Á Studiul de fezabilitate privind Extinderea Apeductului ChiˑinŁu ï StrŁˑeni ï CŁlŁraˑi (2016). 
 
Aceste studii au confirmat cŁ, din punct de vedere tehnic ˑi economic, cea mai optimŁ solu˓ie de rezolvare a problemei 
calitŁ˓ii apei ´n raionul CŁlŁraˑi o constituie aducerea apei din r©ul Nistru prin construc˓ia apeductului regional ChiˑinŁu ï 
StrŁˑeni ï CŁlŁraˑi. 
  
Conform calculelor tehnico-economice, acest apeduct regional ar putea asigura cu apŁ potabilŁ toate localitŁ˓ile din 
raionul CŁlŁraˑi. Construc˓ia acestui apeduct regional este prevŁzutŁ at©t ´n strategiile de dezvoltare na˓ionale (Strategia 
de alimentare cu apŁ ˑi sanita˓ie [2014-2028], Strategia de Mediu pentru anii 2014-2023), c©t ˑi documentele de politici de 
dezvoltare regionalŁ (Strategia de dezvoltare integratŁ a raionului CŁlŁraˑi pentru anii 2013-2020 ˑ i Planul de ´mbunŁtŁ˓ire 
a activitŁ˓ii Ċ.M. òGospodŁria Comunal-locativŁ CŁlŁraˑiò). 
 
Actualmente, Banca GermanŁ de Dezvoltare (KfW) este dispusŁ sŁ finan˓eze realizarea etapizatŁ a construc˓iei 
apeductului regional ChiˑinŁu ï StrŁˑeni ï CŁlŁraˑi, cu o lungime de 48,5 km ˑi conectarea la el a tuturor localitŁ˓ilor din 
raioanele CŁlŁraˑi ˑi StrŁˑeni. La prima etapŁ se presupune realizarea doar a apeductului regional, ulterior fiind planificate 
dezvoltarea ramifica˓iilor ˑi infrastructurii locale.  
 
Continuitatea prestłrii serviciului de alimentare cu apŁ ´n or. CŁlŁraˑi este de 24 din 24 ore.  
 
Ċn majoritatea localitŁ˓ilor rurale serviciile de alimentare cu apŁ se livreazŁ continuu. Doar ´n unele localitŁ˓i apa se livreazŁ 
cu ´ntreruperi:  

Á Ċn satul Temeleu˓i apa se livreazŁ 8 ore pe zi; 

Á Ċn satul Horodiˑte apa este livratŁ 4 ore pe zi; 

Á Ċn satul VŁlcine˓ apa se livreazŁ 12 ore pe zi. 
 
Sta˓ia de epurare din oraˑul CŁlŁraˑi func˓ioneazŁ instabil, iar procesul de epurare este supus unor presiuni calitative ˑi 
cantitative. Calitatea apei deversate este neuniformŁ. Sunt ´nregistrate depŁˑiri pentru materii ´n suspensie, consum 
chimic de oxigen ˑi consum biologic de oxigen. Cauza principalŁ a depŁˑirilor valorilor maxim admisibile sunt 
concentra˓iile majorate de poluan˓i deversa˓i ´n sistemul de canalizare. Pentru a ´mbunŁtŁ˓i situa˓ia sunt necesare mŁsuri 
´n scopul  identificŁrii surselor de deversare ´n re˓ea a apelor uzate cu concentra˓ii majorate de poluan˓i. Efluentul din 
sta˓ia de epurare este deversat ´n r©ul B©c ˑi poate reprezenta o sursŁ de poluare. 
 
Per ansamblu, cca 87% din locuitorii raionului CŁlŁraˑi nu sunt conecta˓i la re˓elele de canalizare centralizate ˑi folosesc 
sisteme locale de canalizare cu infiltrarea apelor uzate ´n sol. Aceasta reprezintŁ o sursŁ considerabilŁ de poluare a 
apelor freatice din zonŁ.  
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2.6 STAREA INFRASTRUCTURII 

2.6.1 Alimentarea cu apł 
 
Ċn oraˑul CŁlŁraˑi ˑi 31 de localitŁ˓i rurale din raion existŁ sisteme centralizate de alimentare cu apŁ.  
 
Infrastructura sistemului centralizat de alimentare cu apł ´n or. Cłlłra˒i 
 
Sistemul public centralizat de alimentare cu apŁ din or. CŁlŁraˑi este compus din 14 f©nt©ni arteziene (inclusiv 13 
func˓ionale ˑi 1 de rezervŁ), 3 sta˓ii de pompare, 1 rezervor de apŁ cu volum de 250 m3, 1 rezervor de apŁ cu volum de 
1000 m3,  rezervor de apŁ cu volum de 3000 m3, 2 rezervoare de apŁ cu volum de 500 m3 ˑi re˓ea de transport ˑi 
distribu˓ie a apei divizatŁ ´n 4 zone de presiune. Sistemul centralizat de alimentare cu apŁ din or. CŁlŁraˑi este comun ˑi 
pentru localitŁ˓ile Tuzara, Seliˑtea NouŁ ˑ i Niˑcani. 
 
Captarea apei. Apa subteranŁ pentru or. CŁlŁraˑi  este asiguratŁ din 9 sonde aflate ´n exploatare (suplimentar sunt 4 
sonde ´n rezervŁ). Sondele arteziene formeazŁ un front de captare de la s. Sipoteni spre or. CŁlŁraˑi ˑi sonde amplasate 
´n aria oraˑului. Apa captatŁ din frontul de captare Sipoteni (7 sonde) ˑi 2 sonde din oraˑ este acumulatŁ ´n rezervorul de 
apŁ cu volum de 1,000 m3. 
 
Sta˔iile de pompare. Ċn rezervorul cu volum de 1000 m3 de pe l©ngŁ sta˓ia de pompare de treapta II (SP-II) apa brutŁ 
este dezinfectatŁ cu hipoclorit de sodiu. Ulterior, din acest rezervor subteran de apŁ, prin intermediul sta˓iei de pompare 
SP-II, apa este pompatŁ ´n re˓eaua de distribu˓ie a apei (zona de presiune 1) ˑi ´nmagazinatŁ ´ntr-un contrarezervor 
subteran de apŁ cu volumul de 3.000 m3 amplasat pe teritoriul sta˓iei de pompare SP-III din strada Biruin˓a. Din 
contrarezervorul subteran de apŁ din strada Biruin˓a, prin intermediul sta˓iei de pompare a apei SP-III, apa este pompatŁ 
´n re˓eaua de distribu˓ie a apei pentru Spitalul Raional ˑi c©teva strŁzi din sectorul Carabliu (zona de presiune 2) ˑi 
´nmagazinatŁ ´n 2 rezervoare subterane de apŁ cu volumul 500 m3 din strada ːtefan cel Mare. Ulterior, dupŁ o dezinfec˓ie 
suplimentarŁ, din aceste rezervoare subterane, apa este distribuitŁ gravita˓ional ´n re˓eaua de distribu˓ie a apei pentru 
sectorul Bojole ˑi pompatŁ cu ajutorul SP-IV ´n partea superioarŁ a sectorului Podiˑ ˑ i localitatea Niˑcani. 
 
Pentru alimentarea cu apŁ a zonei Nord-Vest a oraˑului la SP-II, ´n anul 2017, a fost montat un nou  grup de pompe.  
Pentru alimentarea stabilŁ cu apŁ a localitŁ˓ii Niˑcani este prevŁzut instalarea ´n aceastŁ localitate  a 2 rezervoare cu 
volum de 50 m3. 
 
Sta˓iile de pompare au fost construite ´n anii 1960 ˑi reconstruite ´n anul 2004. La SP-II ˑi SP-III sunt instalate pompe noi 
de marca Grundfos. La moment aceste pompe necesitŁ repara˓ie capitalŁ, care este planificatŁ pentru anul 2018. La SP-
IV p©nŁ ´n prezent era instalatŁ o pompŁ de marca ʕʎɺ, caracterizate printr-un randament scŁzut ˑi costuri ridicate de 
´ntre˓inere. Ċn anul 2018 au demarat lucrŁri de a ´nlocui pompa veche cu un grup de pompe noi. 
 
Rezervoarele de ´nmagazinare a apei au fost construite ´n anii 1960. Starea tehnicŁ a rezervoarelor de apł este 
satisfŁcŁtoare, cu excep˓ia celor de 500 m3, amplasate la SP-IV, care se aflŁ ´n proces de repara˓ie. 
 
Lungimea re˔elelor de transport ˒i distribu˔ie a apei ´n or. CŁlŁraˑ este de 64 km. Re˓elele sunt construite din diferite 
materiale (o˓el ï 17,2 km, fontŁ ï 12,4 km, HDPE ï 34,4 km).  
 
Cele mai vechi re˓ele au fost construite ´n anii 50 ai secolului trecut din o˓el ˑi fontŁ. Re˓elele noi (s. Tuzara, s. Niˑcani) se 
construiesc din polietilenŁ de ´naltŁ densitate (HDPE). Diametrul maxim al conductelor este de 300 mm. Evident, uzurŁ11  

cea mai mare o au conductele din o˓el, care  produc cele mai multe pierderi ˑi necesitŁ ´nlocuire prioritarŁ.  
 
Necesarul de extindere a re˓elelor de apeduct ´n or. CŁlŁraˑi este de 15 km. Necesarul de reabilitare a re˓elelor de apŁ ´n 
zona urbanŁ este de 22 km. 
 

                                                 
11 Un indice ce caracterizeazŁ gradul de uzurŁ a re˓elei este Indicele Liniar de Repara˓ii (ILR), ce prezintŁ numŁrul de repara˓ii/km/an. Ċn or. CŁlŁraˑi 

ILR este de 1 repara˓ie/km/an. Un alt indice ce caracterizeazŁ eficien˓a re˓elei este Indicele Liniar de Pierderi (ILP), ce prezintŁ volumul apei 
nefacturate raportatŁ la un kilometru pe zi. Ċn or. CŁlŁraˑi ILP este de 9,5 m3/km/zi, ceia ce se considerŁ relativ ´nalt.  Acest indice poate fi tolerat 
numai dacŁ resursele sunt abundente ˑi ieftine, nu ˑi ´n cazul or. CŁlŁraˑ 
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Infrastructura sistemului centralizat de alimentare cu apł ´n zona ruralł: 
 
Re˓elele de alimentare cu apŁ ´n localitŁ˓ile rurale ale raionului CŁlŁraˑi sunt relativ noi. Din totalul de 357,5 km de re˓ele 
de apŁ, 342,5 km sau 96%  sunt confec˓ionate din polietilenŁ. Cele mai vechi re˓elele sunt confec˓ionate din o˓el, fontŁ ˑi 
azbest-ciment, care ar necesita ´nlocuire prioritarŁ (15 km). 
 
Necesitatea de extindere a re˓elelor de apŁ ´n localitŁ˓ile rurale unde existŁ sisteme centralizate de apŁ se estimeazŁ la 
100 km. 
 
Localitatea Tuzara este asiguratŁ cu apŁ din sistemul centralizat de alimentare cu apŁ din or. CŁlŁraˑi. 
 
Localitatea Seliˑtea NouŁ se alimenteazŁ cu apŁ din douŁ surse. Circa 20% este alimentat cu apŁ din sistemul de 
alimentare cu apŁ din or. CŁlŁraˑi, iar circa 80% din f©nt©na artezianŁ din localitate, exploatatŁ de cŁtre Ċ.M. òGospodŁria 
ComunalŁ Tuzaraò. 
 
Localitatea Niˑcani din anul 2017 se alimenteazŁ cu apŁ din sistemul centralizat de apŁ din or. CŁlŁraˑi. 
 
Localitatea Leordoaia este conectatŁ la re˓eaua de alimentare cu apŁ din localitatea Palanca. 

2.6.2 Canalizarea 
 
Sistemul de canalizare ´n raionul CŁlŁraˑi rŁm©ne subdezvoltat iˑ necesitŁ investii˓i considerabile pentru extinderea 
re˓elelor de colectare ˑi transport a apelor uzate menajere, repara˓ia stai˓ei de pompare a apelor uzate, ˑi solu˓ionarea 
problemei epurŁrii apelor uzate.  
 
Doar 5 localitŁ˓i rurale dispun de re˓ele centralizate de canalizare, iar ´n localitatea RŁciula existŁ sistem de canalizare 
doar pentru grŁdini˓a din localitate. Ċn celelalte localitŁ˓i se utilizeazŁ sisteme descentralizate de canalizare bazate pe  
latrine cu infiltrarea directŁ a apelor uzate ´n sol. Materialele utilizate pentru re˓elele de canalizare ´n anii 60-80 ai secolului 
trecut sunt: ceramica, azbocimentul, fonta ˑi betonul armat. La moment se utilizeazŁ PVC sau polipropilena. Pentru 
colectoarele sub presiune anterior se utiliza o˓elul, actualmente preponderent polietilena sau fonta ductilŁ (pentru diametre 
mari). 
 
Infrastructura sistemului centralizat de canalizare ´n ora˒ul Cłlłra˒i: 
 
Sistemul de canalizare ´n or. CŁlŁraˑi este separativ ˑi este compus din re˓ele de canalizare cu scurgere gravita˓ionalŁ ˑi 
sub presiune, 2 sta˓ii de pompare a apelor uzate (SPAU) locale, 1 sta˓ie de pompare a apelor uzate principalŁ, care 
transportŁ apele uzate cŁtre sta˓ia de epurare. 
 
Lungimea re˔elelor de canalizare ´n or. CŁlŁraˑ este de 44,7 km.  Materialele utilizate sunt: beton armat ï 0,7 km; 
ceramica ï 6,5 km, azbocimentul ï 9 km ˑi  fonta ï 7 km; PVC ï 15,7 km. Lungimea colectoarelor sub presiune este de 
5,8 km. Cele mai vechi colectoare au fost construite mai bine de 30 ani ´n urmŁ. Estimativ 54%  din popula˓ia or. CŁlŁraˑi 
are acces la servicii centralizate de canalizare. Diametrele conductelor variazŁ de la 100 mm p©nŁ la 300 mm. Par˓ial 
colectoarele traverseazŁ terenuri private, ce ´ngreuneazŁ procesul de exploatare ˑi ´ntre˓inere. Necesarul de extindere a 
re˓elelor de canalizare este estimatŁ la 25,4 km ˑi sta˓ie de pompare cu 1,3 km re˓ele de canalizare sub presiune. 
Necesarul de reabilitare a re˓elelor de canalizare este de 8,9 km pe termen scurt ˑi mediu, precum ˑi 4 km pe termen lung. 
 
Ċn or. CŁlŁraˑi existŁ 3 sta˔ii de pompare a apelor uzate, dintre care: 

Á  1 sta˓ie de pompare principalŁ a apelor uzate, construitŁ ´n anul 1970 ˑi renovatŁ ́ n anul 2012. SP este dotatŁ 
cu 3 agregate de pompare de marcŁ WILO. montate ´n anul 2004; 

Á  SPAU PedagogicŁ , construitŁ ´n 1980 ˑi renovatŁ ń anul 2012. SP este dotatŁ cu 2 agregate de pompare de 
marcŁ WILO, montate ´n anul 2004; 

Á  SPAU VŁtŁmŁneasa, construitŁ ´n anul 2012, dotatŁ cu douŁ agregate de pompare de marcŁ Grundfos, care 
asigurŁ evacuarea apelor uzate din cartierul VŁtŁmŁneasa. Din cauza cŁ aceste pompe au fost selectate 
nepotrivit condi˓iilor de exploatare, operatorul ´nt©mpinŁ dificultŁ˓i ´n exploatarea lor. 
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Cu toate cŁ starea tehnicŁ a SPAU este satisfŁcŁtoare, ´n caz de extindere a re˓elelor de canalizare ´n or. CŁlŁraˑi 
urmeazŁ sŁ se facŁ re-calculul capacitŁ˓ii necesare pentru sta˓iile de pompare. Conductele de refulare, cu diametru 90-
250 mm de la SPAU sunt confec˓ionate din PEHD ˑi sunt ´n stare bunŁ. 
 
Sta˔ia de epurarea apelor uzate ´n or. CŁlŁraˑi a fost construitŁ ´n anul 2012 cu capacitate de 1,400 m3/zi. Volumul 
mediu de ape uzate epurate la sta˓ia de epurare este de 1,200  m3/zi. Procesul tehnologic este compus din epurare 
mecanicŁ, epurare biologicŁ. Treapta ter˓iarŁ include iazurile biologice, care reprezintŁ bazine deschise ´n pŁm©nt. Ċn 
scopul tratŁrii nŁmolurilor este prevŁzutŁ instalarea filtrului pres. Din cauza pŁtrunderii ´n sistema de canalizare a unui 
volum majorat de ape cu concentra˓ii majore de poluan˓i, calitatea efluentului nu corespunde permanent cu cerin˓ele 
normative. 
 
Ċn or. CŁlŁraˑ mai existŁ o sta˔ie de epurare veche la care se trateazŁ doar apele uzate de la fabrica de produse lactate. 
 
Infrastructura sistemului centralizat de canalizare ´n zona ruralł: 
 
Ċn 5 localitŁ˓i rurale ale raionului CŁlŁraˑ existŁ infrastructurŁ aferentŁ sistemelor de canalizare. Descrierea acestor 
sisteme este prezentatŁ ´n tabelul de mai jos. 
 
Tabelul 6: Infrastructura sistemelor de canalizare centralizatł ´n zona ruralł 
 
# Sistem centralizat 

de canalizare 
Localitł˔i 

acoperite cu 
servicii 

Descriere 

1. s. Sipoteni s. Sipoteni Lungimea re˓elelor de canalizare este de 21,78 km. Necesitatea de extindere a 
re˓elelor este 90 km. Ċn anul 2014 a fost datŁ ´n exploatare sta˓ia de epurare. 

2. s. Oniĸcani s. Oniˑcani Lungimea re˓elelor de canalizare este de 8 km. Necesitatea de extindere a 
re˓elelor este 1 km. Necesarul de reabilitare este de 1 km. Ċn anul 2014 a fost datŁ 
´n exploatare sta˓ia de epurare. 

3. s. Temeleu˓i s. Temeleu˓i Lungimea re˓elelor de canalizare este de 9 km. Necesitatea de extindere a 
re˓elelor este 5,4 km. Ċn anul 2018 a fost datŁ ´n exploatare sta˓ia de epurare. 

4. s. VŁlcine˓ s. VŁlcine˓ Lungimea re˓elelor de canalizare este de 4 km. Necesitatea de extindere a 
re˓elelor este 7 km. Ċn anul 2016 a fost datŁ ´n exploatare sta˓ia de epurare. 

5. s. Hirova s. Hirova Lungimea re˓elelor de canalizare este de 3,5 km. Necesitatea de extindere a 
re˓elelor este 12,5 km. Necesarul de reabilitare este de 2 km.  Ċn anul 2010 a fost 
datŁ ´n exploatare sta˓ia de epurare. 

 
Ċn localitŁ˓ile Tuzara ˑi Seliˑtea NouŁ se aflŁ ´n construc˓ie sisteme de canalizare, care prevŁd transportarea apelor uzate 
din localitŁ˓i ´n sistemul centralizat din or. CŁlŁraˑi. 
 
Ċn raionul CŁlŁraˑi existŁ doar 8 sta˔ii de epurare a apelor uzate (SEAU), care preiau apele uzate de la consumatorii din 
localitŁ˓ile unde sunt amplasate sau construite doar pentru unele institu˓ii publice:  

Á SEAU din or. CŁlŁraˑi  (capacitate de 1400 m3/zi, se utilizeazŁ la capacitate de 1200 m3/zi), construitŁ ´n anul 
2012. Sta˓ia de epurare preia apele uzate doar de la consumatorii din or. CŁlŁraˑi (24 institu˓ii publice, 199 agen˓i 
economici ˑi 3501 gospodŁrii casnice); 

Á SEAU din s. Oniˑcani (capacitate de 70 m3/zi), construitŁ ´n anul 2014. Sta˓ia de epurare preia apele uzate de la 
8 institu˓ii publice, 1 agent economic ˑi 114 gospodŁrii casnice din localitate. 

Á SEAU din s. Sipoteni (capacitate de 300 m3/zi), construitŁ ´n anul 2016. Stai˓a de epurare preia apele uzate de la 
6 institu˓ii publice, 5 agen˓i economici ˑi 289 gospodŁrii casnice din localitate. 

Á SEAU din s. Temeleu˓i (capacitate de 120 m3/zi), construitŁ ´n anul 2017. Sta˓ia de epurare preia apele uzate de 
la 5 institu˓ii publice, 1 agent economic ˑi 15 gospodŁrii casnice din localitate. 

Á SEAU din s. VŁlcine˓ (capacitate de 100 m3/zi), construitŁ ´n anul 2015. Sta˓ia de epurare preia apele uzate de la 
3 institu˓ii publice, 2 agen˓i economici ˑi 50 gospodŁrii casnice din localitate. 
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Á SEAU din s. Hirova (capacitate de 11 m3/zi), construitŁ ´n anul 2010. Sta˓ia de epurare preia apele uzate de la 3 
institu˓ii publice, 1 agent economic ˑi 13 gospodŁrii casnice din localitate. 

Á SEAU din s. RŁciula (capacitate de 7 m3/zi), construitŁ ´n anul 2016. Sta˓ia de epurare preia apele uzate doar de 
la grŁdini˓a din localitate. 

Á SEAU din s. H©rjeuca, construitŁ ´n anul 2017. Sta˓ia de epurare preia apele uzate de la 2 institu˓ii publice 
(grŁdini˓a ˑi ˑcoala) ˑi 2 agent economici. Sistemul de canalizare cu SEAU apar˓ine agentului economic. 

 

2.6.3 Proiecte ́ n execu˔ie ˒ i ´n pregłtire 
 
La moment ´n raionul CŁlŁraˑi au demarat mai multe proiecte investi˓ionale ´n domeniu cu finan˓are din diferite surse. 
Principalele proiecte ´n executare sunt prezentate ´n tabelul de mai jos.  
 
Tabelul 7: Proiecte investi˔ionale ´n desfł˒urare (anul 2018) 
 
# Proiecte Perioada de 

implementare 
Sursa de finan˔are Descriere 

1. Construc˓ia re˓elei de apeduct ˑi canalizare ´n 
partea de Nord-Vest a oraˑului Cłlłra˒i. 

2014 - 2020 Fondul Ecologic 
National, Bugetul 
APL 

Construc˓ia 18,5 km re˓ele de 
apeduct ˑi 13,6 km re˓ele de 
canalizare 

2. Construc˓ia re˓elelor exterioare de canalizare 
pe mai multe strŁzi din or. Cłlłra˒i (str-la III 
ķtefan cel Mare ĸi Sf©nt, str. ķtefan cel Mare ĸi 
Sf©nt, str. Vasile Lupu, str-la I Vasile Lupu, str-
la I Gheorghe Asachi, str-la III Gheorghe 
Asachi, str. Gheorghe Adam) 
 

2016 - 2017 Bugetul APL Construc˓ia a 2,5 km re˓ele de 
canalizare 

3. Construc˓ia re˓elei de apeduct centralizatŁ 
pentru str-la 1 M. Viteazul  din or. Cłlłra˒i.   

2018 Bugetul APL 
(354.43 mii lei) 

 

4. ĊmbunŁtŁ˓irea serviciilor de alimentare cu apŁ 
ĸi canalizare ´n or. CłlłraĹi (reabilitarea ˑi 
extinderea sistemelor de canalizare ĸi apeduct) 

2017 - 2020 Uniunea 
EuropeanŁ, 
GIZ, Bugetul APL 

Reabilitarea 13,7 km de 
apeduct ˑi 4,6 km de 
canalizare; 
Construc˓ia 4.1 km re˓ele de 
apeduct noi.  

5. Extinderea sistemului de canalizare ´n comuna  
Sipoteni, r-nul CŁlŁraˑi 

2018 PNUD-Moldova, 
Bugetul local, 
contribu˓ia 
bŁˑtinaˑilor 
(584 mii lei) 

Construc˓ia 1,5 km re˓ele de 
canalizare  

6. Construc˓ia re˓elelor de canalizare ´n localitŁ˓ile 
Tuzara ˑ i Seli˒tea Nouł 

2018 Fondul Ecologic Proiect cu buget de 9 mil lei. 
Valorifica˓i 7,3 mil lei. 
Se planificŁ racordarea la 
sistemul de canalizare din or. 
CŁlŁraˑi 

7. Dezvoltarea sistemului de alimentare 
centralizatŁ cu apŁ a satului Vłrzłre˒tii Noi 
 

2015 - 2018 Fondul Ecologic, 
APL 

 

8. Construc˓ia re˓elelor de alimentare cu apŁ din 
satul Niˑcani Nr  AE 11/16 

2014 - prezent Bugetul local 
Consiliul Raional 
CŁlŁraˑi 

Construc˓ia 8 km de re˓ele de 
apŁ ´n s. Niˑcani 

 
De asemenea, administra˓iile publice locale din raionul CŁlŁraˑi a reuˑit sŁ elaboreze mai multe proiecte, pentru care 
urmeazŁ sŁ ob˓inŁ finan˓are din partea donatorilor na˓ionali ˑi interna˓ionali.  
 
Informa˓ia detaliatŁ cu privire la proiectele elaborate ˑi eforturile de fundraising se prezintŁ ´n tabelul de mai jos.  
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Tabelul 8: Proiecte investi˔ionale elaborate ˒i ´n cłutare de finan˔are 

# Proiectul Eforturile de fundraising Descriere 

Finan˔are 
respinsł 

ċn prezent 
depus spre 
finan˔are 

Surse posibile de 
finan˔are 

1 Re˓eaua de apeduct ĸi canalizare ´n partea 
de nord-vest a oraˑului CłlłraĹi ĸi 
reabilitarea unui segment de apeduct din str. 
Doina ĸi str. Alexandru cel Bun. 

ADR FEN  Construc˓ia 18,5 km re˓ele de 
apeduct ˑi 13,6 km re˓ele de 
canalizare. 

2 Re˓ea de canalizare din strŁzile Gr. Ureche, 
Barbu LŁutaru, N. TestimiŞeanu din or. 
CłlłraĹi 

ADR  Buget local Cost estimativ = 1,2 mln lei. 

3 Re˓ele exterioare de alimentare cu apŁ ĸi 
canalizare, str. Alexandru cel Bun (R1) din 
or. Cłlłra˒i 

FNDR  Buget local, GIZ Cost estimativ = 8,3 mln lei. 

4 Re˓ele exterioare de canalizare pe strŁzile: 
str. Bogdan Petriceicu Haĸdeu, str. 
Constantin Negruzzi ,str. Pantelimon Halippa 
din or. Cłlłra˒i  

FNDR  Buget local Cost estimativ = 0,79 mln lei. 

5 Re˓ele exterioare de canalizare pe strŁzile: 
str. Bogdan Petriceicu Haĸdeu, str-la I M. 
Eminescu, str. M. Eminescu din or. Cłlłra˒i, 
(2015) 

FNDR  Buget local Cost estimativ = 0,5 mln lei 

6 Re˓eaua de canalizare centralizatŁ str-la 1 
M. Viteazul din or. Cłlłra˒i 

  Buget local Cost estimativ = 0,62 mln lei. 

7 Construc˓ia re˓elelor de apŁ, canalizare ˑi 
sta˓ie de epurare ´n s. Novaci* 

  Ċn examinare  

8 Construc˓ia re˓elelor de apa in Sta˔ia c.f. 
Bahmut  

 FEN   

9 Construc˓ia f©nt©nii arteziene cu turn de apŁ 
´n localitatea i˓birica 

  
Ċn examinare 

 

10 Proiectarea sistemului de canalizare cu sta˓ie 
de epurare din Bravicea 

Ambasada 
Germaniei 

 
Ċn examinare 

 

11 Aprovizionarea cu apŁ potabilŁ (Bravicea) Ambasada 
CehŁ 

 
Ċn examinare 

 

12 Alimentarea cu apŁ  s. Peticeni   
Ċn examinare 

Cost de deviz 7,3 mil lei. 
Apeduct 11,5 km 

13 Construc˓ia Bazinului de apŁ, Sta˓ia de 
Epurare de tip Zone umede construite, etapa 
finalŁ  (Oni˒cani) 

  
Ċn examinare 

 

14 ñSistema de canalizare, sta˓ia de pompare ˑi 
de epurare din satul Hogine˒ti, raionul 
CŁlŁraˑiò, elaborat ´n anul 2015. 

  
Ċn examinare 

 

15 SondŁ artezianŁ (Frumoasa)   
Ċn examinare 

 

16 Alimentare cu apŁ ˑi canalizare, PrimŁria 
Rłciula 

  
Ċn examinare 

Documenta˓ie de proiect este 
din 2016 

 
* ExistŁ o neconcordan˓ł dintre Studiile de fezabilitate elaborate ˑi proiectul propus spre realizare ́ n satul Novaci (#7). 
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2.6.4 Solu˔ii tehnice ´n vigoare de grupare/clusterizare a localitł˔ilor pentru sisteme centralizate de 
canalizare 

 
Deoarece majoritatea localitŁ˓ilor din raionul CŁlŁraˑi au dimensiuni mici sau foarte mici, se impune gruparea/clusterizarea 
acestora pentru ob˓inerea unor aglomerai˓i fezabile pentru construc˓ia infrastructurii aferente serviciilor de canalizare.  
 
Ċn acest sens, ´n cadrul Studiul de Fezabilitate privind Extinderea apeductului regional Chi˒inłu ð Strł˒eni ð 
Cłlłra˒i au fost analizate posibilitŁ˓ile optime de dezvoltare a sistemelor de canalizare ´n raionul CŁlŁraˑi. A fost analizatŁ 
oportunitatea de construc˓ie a sistemelor centralizate de canalizare pentru mai multe aglomera˓ii. Efectu©nd analiza 
tehnico-economicŁ a mai multor op˓iuni ˑi scenarii, au fost eviden˓iate mai multe clustere pentru care sunt eficiente 
sistemele centralizate de canalizare: 
 
Tabelul 9: Propuneri privind gruparea anumitor localitł˔i pentru dezvoltarea infrastructurii de canalizare conform SF 
privind extinderea apeductului regional Chi˒inłu - Strł˒eni ð Cłlłra˒i.  
 

# Clustere teritoriale propuse Recomandłri tehnice 

1. Bravicea + ˒ibirica (localitŁ˓ile ˒ibirica ˑi 
Maleˑeni) 

Sistem comun de canalizare centralizatŁ cu o SEAU (5700 PE). 

2. Novaci + Peticeni Sisteme descentralizate de canalizare 

3 Hirova + Hogineˑti + RŁdeni Sisteme descentralizate de canalizare 

4. Frumoasa, RŁciula ˑi Parcani Sisteme descentralizate de canalizare 

5.  Horodiˑte + Buda + P©rjolteni + Ursari Sistem comun de canalizare cu SEAU ´n localitatea Horodiˑte (4300 PE) 

6. Pituˑca + VŁrzŁreˑtii Noi Sistem comun de canalizare cu SEAU ´n localitatea Pituˑca (3500 PE.) 

7. Sadova Sistem centralizat de canalizare cu SEAU (2000 PE).  

 
Este cazul de men˓ionat cŁ conform Studiului de Fezabilitate pentru ora˒ul Cłlłra˒i ˒i zona proximł, elaborat cu 
asisten˓a GIZ, satul Novaci urmeazŁ sŁ fie integrat ´n cadrul sistemului centralizat de canalizare al or. CŁlŁraˑi. TotodatŁ, 
conform ultimului Studiu de Fezabilitate men˓ionat, conectarea localitŁ˓ilor proxime Niˑcani ˑi PŁuleˑti la sistemul 
centralizat de canalizare al oraˑului CŁlŁraˑi nu este fezabil. Prin urmare, pentru aceste localitŁ˓i urmeazŁ a fi g©ndite 
solu˓ii separate cu sta˓ii de epurare.   
 
Ċn localitatea Hirova existŁ o sta˓ie de epurare de capacitate micŁ, construitŁ pentru institu˓iile publice, dar la care sunt 
racorda˓i un agent economic ˑi 13 gospodŁrii casnice. Capacitatea sta˓iei de epurare de 11 m3/zi nu permite conectarea 
tuturor gospodŁriilor din localitate. 
 
Ċn localitatea RŁciula existŁ o sta˓ie de epurare de capacitate micŁ 7 m3/zi la care este racordatŁ doar grŁdini˓a din 
localitate. PrimŁria RŁciula a elaborat un proiect pentru sistemul de canalizare, ceea ce contravine prevederilor Studiului 
de Fezabilitate ChiˑinŁu ï StrŁˑeni ï CŁlŁraˑi.  
 

2.7 EFICIENἩA OPERAἩIONALŀ 
 
Forma organizator-juridicł a operatorilor din raion este diferitŁ: 50% din sisteme sunt gestionate de ´ntreprinderi 
municipale, 15% - de asocia˓ii obˑteˑti, iar ´n 35% din cazuri ï este gestiune directŁ din partea APL.  
 
Ċn localitatea Pituˑca existŁ 3 operatori de apŁ (gospodŁria comunalŁ ˑi 2 asocia˓ii obˑteˑti). 
 
Per ansamblu, ´n sectorul de apŁ-canalizare din raion sunt angajate cca 200 persoane.  Dotarea cu personal calificat ´n 
domeniu este problematicŁ. Doar Ċ.M. òGospodŁria Comunal LocativŁ CŁlŁraˑiò ˑi Ċ.M. òGospodŁria ComunalŁ Sipoteniò 
dispune de personal cu studii superioare ´n domeniu. Ceilal˓i operatori nu dispun de personal ingineresc calificat ´n 
domeniu. 
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Ċn mediu dotarea branˑamentelor de apŁ cu apometre este de 95% ï 100%. Mai problematicŁ este situa˓ia ´n s. SŁseni, 
unde dotarea cu contoare de apŁ este de 80%. Ċn satele H©rjauca ˑi Hirova dotarea cu contoare de apŁ este de 70 ï 75 
%. Cea mai complicatŁ situa˓ie este ´n satele Bahmut ˑi Bravicea, unde dotarea cu contoare este de numai 30%. Ċn 
localitatea Dereneu nu se utilizeazŁ contoare de apŁ pentru eviden˓a consumului de apŁ. Consumatorii casnici din 
aceastŁ localitate achitŁ o taxŁ de 45 lei pentru o gospodŁrie. 
 
Ċ.M. òGospodŁria Comunal LocativŁ CŁlŁraˑiò ˑi Ċ.M. òGospodŁria ComunalŁ Sipoteniò exploateazŁ contoarele de apŁ. 
Problema majorŁ ´n acest sens este cŁ ´n regiune nu existŁ un laborator certificat de verificare metrologicŁ a contoarelor 
de apŁ. Consumatorii ˑi operatorii sunt nevoi˓i sŁ verifice contoarele ´n mun. ChiˑinŁu sau sŁ ´nlocuiascŁ contoarele cu 
termen de verificare expirat cu altele noi. 

 
Din punct de vedere al dotłrii cu tehnicł specializatł ˒i instrumente cel mai bine dotat este Ċ.M. ò GospodŁria Comunal 
LocativŁ CŁlŁraˑiò ˑi Ċ.M. òGospodŁria ComunalŁ Sipoteniò. Restul operatorilor sunt dota˓i foarte slab sau nu dispun ´n 
genere de tehnicŁ specializatŁ.   
 
La moment, tarifele medii ́ n raion constituie:  

Á Pentru apŁ: 12.2 MDL/m3 (consumatori casnici) ˑi 14,73 MDL//m3 (consumatori non-casnici) 

Á Pentru canalizare: 12 MDL/m3 (consumatori casnici) ˑi 16 MDL/m3 (consumatori non-casnici)  
 
Ċn situa˓ia tarifelor actuale, circa jumŁtate din sistemele centralizate opereazŁ ´n pierdere, ceea ce conduce la 
decapitalizarea infrastructurii ˑi nu permite un nivel adecvat de ´ntre˓inere ˑi  modernizare.  
 
Poten˓ialul de dezvoltare a operatorilor este limitat din cauza numŁrului mic de consumatori deservi˓i. 

 
2.8 OPERATORUL URBAN - Ċ.M. òGOSPODŀRIA COMUNAL LOCATIVŀ CŀLŀRAἧIò   
 
Operatorul de servicii apŁ-canalizare din oraˑul CŁlŁraˑi are forma organizatorico-juridicŁ de òĊntreprindere MunicipalŁò, 
fiind fondatŁ de Consiliul OrŁˑenesc CŁlŁraˑi.  Operatorul a ob˓inut licen˓a de activitate la 12.02.2016  (# 000579), cu 
valabilitate p©nŁ la 12.02.2041, ´n conformitate cu  prevederile Legii #303 din 13.12.2013. Ob˓inerea licen˓ei certificŁ cŁ 
operatorul dispune de minimul necesar de personal calificat ˑi dotŁri tehnice. 
 
Pe l©ngŁ prestarea serviciilor de alimentare cu apŁ ˑi de canalizare, Ċ.M. òGospodŁria Comunal LocativŁ CŁlŁraˑiò mai are 
´n responsabilitate ˑi prestarea serviciilor de gestionare a deˑeurilor solide ́ n oraˑ. 
 
Ċ.M. òGospodŁria Comunal LocativŁ CŁlŁraˑiò are angajate 129 persoane, dintre care doar 43 (inclusiv cei din 
administra˓ie) sunt antrena˓i pentru prestarea serviciilor de alimentare cu apŁ ˑi de canalizare. Lu©nd ´n considera˓ie doar 
personalul antrenat ´n domeniu, se poate spune cŁ ´ntreprinderea are un numŁr balansat de personal - 8 angaja˓i/1 mie 
conexiuni, ceea ce corespunde cu pragul de eficien˓Ł recomandat (10 angaja˓i la 1 mie de conexiuni). 
  
Ċ.M.òGospodŁria Comunal LocativŁ CŁlŁraˑiò dispune de 4 specialiˑti ´n domeniu, de aceea se poate considera cŁ 
operatorul urban dispune de personal calificat minim necesar, confirmat prin licen˓ierea operatorului. Ċn mare parte 
aceasta se datoreazŁ programului educa˓ional de pregŁtire a cadrelor pentru operatorii de servicii de AAC, lansat de 
AMAC ´n colaborare cu Universitatea TehnicŁ a Moldovei (UTM) ˑi sus˓inut de donatori (GIZ, etc.). Ċn cadrul acestor 
programe au fost pregŁti˓i 2 din 4 specialiˑti. 
 
Pe termen mediu, Ċ.M. òGospodŁria Comunal LocativŁ CŁlŁraˑiò  este privitŁ ca un poten˓ial operator regional, care poate 

sŁ acopere cu servicii majoritatea localitŁ˓ile din raionul CŁlŁraˑi, care dispun ˑi vor dispune de sisteme centralizate de 

alimentare cu apŁ (cca 77,3 mii locuitori).  

 
Ċn mod practic, reieˑind din contextul strategic, politic general ˑi specific raionului, regionalizarea serviciilor de AAC a 
demarat deja. La sistemul centralizat de alimentare cu apŁ sunt conectate deja localitŁ˓ile Tuzara, Seliˑtea NouŁ ˑi 
Niˑcani. Pe termen scurt sunt prevŁzute conectarea localitŁ˓ilor Novaci ˑi PŁuleˑti. 
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Procesul de regionalizare poate continua cu cele mai apropiate localitŁ˓i, indiferent de interconectarea sistemelor fizice a 
infrastructurii dintre aceste unitŁ˓i administrativ teritoriale. OdatŁ cu dezvoltarea sistemelor regionale de canalizare ˑi 
apeduct, ce vor interconecta sistemele de infrastructurŁ a localitŁ˓ilor din regiune, va apŁrea necesitatea gestionŁrii 
comune a acestora.  
 
Ċn cazul construc˓iei apeductului regional de alimentare cu apŁ potabilŁ ChiˑinŁu ï StrŁˑeni - CŁlŁraˑi, localitŁ˓ile ce vor fi 
conectate la acest apeduct vor fi impuse de situa˓ie sŁ colaboreze pentru asigurarea exploatŁrii acestuia. 
 
Forma organizatorico-juridicŁ a operatorului din or. CŁlŁraˑi urmeazŁ a fi revizuitŁ ˓in©nd cont de prevederile Legii cu 
privire la ´ntreprinderea de stat ˑi ´ntreprinderea municipalŁ (# 246 din 23.11.2017), care stabileˑte modul de fondare ˑi 
´nregistrare a ´ntreprinderilor municipale, regimul bunurilor ´ntreprinderilor municipale, administrarea ˑi reorganizarea 
´ntreprinderilor municipale. Prezenta lege recomandŁ APL sŁ examineze oportunitatea reorganizŁrii ´ntreprinderilor 
municipale ´n alte forme juridice de organizare prevŁzute de legisla˓ie, asigur©nd eficientizarea administrŁrii proprietŁ˓ii 
transmise acestora ´n gestiune. Dintre formele de organizare juridicŁ, a fost agreatŁ drept cea mai bunŁ - societatea pe 
ac˓iuni. At©t Uniunea EuropeanŁ, c©t ˑi finan˓atorii interna˓ionali (BERD, BEI, etc), ´n scopul creŁrii unor operatori mari ˑi 
puternici, recomandŁ societatea pe ac˓iuni drept formŁ de organizare juridicŁ pentru sectorul de alimentare cu apŁ ˑi de 
canalizare.  
 
100% din branˑamentele consumatorilor din oraˑ sunt dotate cu contoare de apŁ, ce permite o eviden˓Ł corespunzŁtoare 
a consumului de apŁ. Problema majorŁ ´n acest sens este cŁ, ´n raion nu existŁ un laborator certificat de verificare 
metrologicŁ a contoarelor de apŁ. Respectiv, consumatorii sunt nevoi˓i sŁ verifice contoarele ´n mun. ChiˑinŁu.  
 
Nu sunt contorizate toate sta˓iile de pompare. O parte din ieˑiri din sta˓ii nu dispun de contoare, ceea ce ´ngreuneazŁ 
efectuarea unei balansŁri detaliate a apei livrate ˑi consumate. 
 
Din punct de vedere al dotŁrii cu tehnicŁ specializatŁ ˑi instrumente, operatorul este dotat relativ bine. Totuˑi, este cazul 
de men˓ionat cŁ majoritatea dotŁrilor sunt deja ´nvechite moral ˑi fizic. Ċn particular, Ċ.M. ĂGospodŁria Comunal LocativŁ 
CŁlŁraˑiò dispune de urmŁtoarele echipamente ˑi utilaje: 

Á MaˑinŁ de asanare GAZ-53 (2 unitŁ˓i); 

Á MaˑinŁ de transportare a apei cu cisternŁ de volumul 6 m3 ZIL-130 (1 unitate); 

Á Excavatoare (2 unitŁ˓i); 

Á AutobasculantŁ (1 unitate); 

Á Aparate de sudat o˓el ˑi polietilenŁ; 

Á PompŁ mobilŁ (1 unitate); 

Á MaˑinŁ de interven˓ie cu remorcŁ Mercedes Sprinter (1 unitate); 

Á Laborator la sta˓ia de epurare a apelor uzate AquaClean MBBR. 
 
Cu ajutorul partenerilor de dezvoltare (GIZ), recent a fost procurat sistemul MOSES pentru curŁ˓area re˓elelor de 
canalizare. 
 
Tariful la serviciile de alimentare cu apŁ ˑi canalizare ´n or. CŁlŁraˑi a fost revizuit ultima datŁ ´n 2013, la moment acesta 
fiind necorespunzŁtor cheltuielilor suportate. Respectiv, tariful actual acoperŁ doar 88% din costuri.   
 
Poten˓ialul actual de dezvoltare a operatorului este limitat din cauza numŁrului mic de consumatori deservi˓i. 

 
Ċn sistemul de aprovizionare cu apŁ a or. CŁlŁraˑi energia electricŁ se consumŁ pentru captarea apei din sondele 
arteziene ´n operare ˑi sta˓iile de pompare, ce livreazŁ apa ´n re˓eaua de transport ˑi distribu˓ie a apei. Consumul specific 
de energie electricŁ ´n sistemul de aprovizionare cu apŁ este prezentat ´n tabelul de mai jos.  
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Tabelul 10: Consumul specific de energie electricł ð apeduct or. Cłlłra˒i 
 

#  Indicatori 2014 2015 2016 2017 

1. Energia electricŁ, mii kWh/an 886,2 867,5 831,0 930,8 

2. Volumul apei captate, mii m3 489,6 538,8 421,4 467,7 

3. Consumul specific, kWh/m3 1,81 1,61 1,97 2,0 
Sursa: Datele AMAC 

 
Ċn sistemul de canalizare al or. CŁlŁraˑi energia electricŁ se consumŁ pentru pomparea apelor uzate la sta˓iile de pompare 
a apelor uzate ˑi la sta˓ia de epurare. Consumul specific de energie electricŁ ´n sistemul de canalizare este prezentat ´n 
tabelul de mai jos. 
 
Tabelul 11: Consumul specific de energie electricł ð canalizare or. Cłlłra˒i 
 

#  Indicatori 2014 2015 2016 2017 

1. Energia electricŁ, mii kWh/an 437,8 370,8 280,1 265,4 

2. Volumul apei uzate, mii m3 387,1 407,5 406,0 439,7 

3. Consumul specific, kWh/m3 1,13 0,91 0,69 0,6 

Sursa: Datele AMAC 

 

2.9 ASPECTE SOCIALE ἧI DE GEN 
 
Aspecte Sociale:  
 
Din punct de vedere social, regiunea se confruntŁ cu patru probleme majore, cu impact asupra procesului de dezvoltare a 
serviciilor de apŁ ˑi canalizare:  
 

¶ Raionul este preponderent rural. Peste 80% din popula˓ie locuieˑte ´n zona ruralŁ, ceea ce ´nseamnŁ costuri 
sporite de extindere ˑi exploatare a re˓elelor de apŁ ˑi canalizare.  

¶ Re˓eaua localitŁ˓ilor din raion este foarte fragmentatŁ: Peste 60% din localitŁ˓ile raionului au o popula˓ie de sub 
1,500 locuitori (20% din popula˓ie), inclusiv 20% - sub 500 locuitori. Doar douŁ localitŁ˓i din raion au o popula˓ie 
de peste 5,000 locuitori, unde sunt concentrate circa 30% din popula˓ia raionului. De asemenea, dezvoltarea 
sectorului este afectatŁ de fragmentarea administrativ-teritorialŁ excesivŁ: 92% din UTA de nivelul 1 din raion au 
o popula˓ie de sub 5 mii locuitori iar 32% au o popula˓ie de sub 1,5 mii locuitori, ceea ce plaseazŁ raionul 
CŁlŁraˑi printre cele mai fragmentate administrativ raioane din Republica Moldova, media pe ˓arŁ fiind de 25% 
localitŁ˓i sub 1,5 mii locuitori ˑi 85% - sub 5 mii locuitori. 

¶ Migra˓ia externŁ este ´n creˑtere. Estimativ, peste 25% din popula˓ia localitŁ˓ilor din raion este plecatŁ permanent 
sau sezonier peste hotarele Republicii Moldova, ceea ce influen˓eazŁ consumul serviciilor de apŁ ˑi canalizare.  

¶ Veniturile popula˓iei sunt reduse. Ċn anul 2016, salariul mediu a constituit 4,111 MDL (femei ï 4,025 ˑi bŁrba˓i ï 
4,221), fiind mult mai mic dec©t media na˓ionalŁ (5,000 MDL). Pensia medie ´n raion este de 1,019 MDL, fiind sub 
media na˓ionalŁ (1,301 MDL) 

¶ Lipsa oportunitŁ˓ilor de angajare. Coeficientul de ocupare a for˓ei de muncŁ este de cca 38%, sub media 
na˓ionalŁ (40,5%).  

Actualmente, ´n raion, tariful mediu pentru apŁ este de 12,2 MDL/m3 pentru popula˓ie ˑi 14,73 MDL/m3 ï pentru 
consumatorii non-casnici. Per ansamblu, aceste tarife sunt cu cca 20% mai mici dec©t media tarifelor operate pe ˓arŁ (16-
17 MDL/m3).  
 
Per ansamblu, circa jumŁtate din operatori activeazŁ ´n condi˓iile unor tarife care nu acoperŁ cheltuielile, ceea ce nu 
permite dezvoltarea institu˓ionalŁ ˑi conduce la decapitalizarea treptatŁ a infrastructurii deja construite. Ċn medie, operatorii 
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care lucreazŁ ´n pierdere opereazŁ cu tarife care acoperŁ doar 65-70% din tarife. AceastŁ situa˓ie conduce la 
decapitalizarea infrastructurii deja construite ˑi descurajeazŁ investi˓iile ´n domeniu.  
 
Ċn conformitate cu practica interna˓ionalŁ, costul pe cap de locuitor pentru ambele servicii de AAC nu trebuie sŁ 
depŁˑeascŁ 3.5 - 4% din venitul mediu al unei familii (gospodŁrii). Aceasta ar ´nsemna cca 300 lei/gospodŁrie per lunŁ.  
De asemenea, conform prevederilor Strategiei de Alimentare cu ApŁ ˑi Sanita˓ie (2014-2028) la stabilirea tarifelor 
serviciilor de alimentare cu apŁ ĸi sanitaŞie, se va lua ´n considerare capacitatea de platŁ a consumatorilor, cu un reper de 
3-5% din venitul mediu al unei gospodŁrii. Deoarece 5% din bugetul gospodŁriilor casnice se situeazŁ la limita superioarŁ 
a capacitŁ˓ii de platŁ a unei familii ´n ŞŁrile ´n curs de dezvoltare, existŁ preocuparea cŁ ´n Republica Moldova furnizarea 
unor servicii la un standard minim de calitate s-ar putea sŁ nu poatŁ fi suportatŁ financiar de o mare parte a popula˓iei. 

 
Genul,  spre deosebire de sexul biologic, se referŁ la rolurile sociale adoptate ˑi atribuite bŁrba˓ilor ˑi femeilor. ExistŁ mai 
multe roluri diferite de gen, care variazŁ ´n func˓ie de diferen˓ele culturale, istorice ˑi circumstan˓e economice. Rolurile de 
gen sunt adesea str©ns legate de drepturile ˑi obliga˓iile femeilor ˑi bŁrba˓ilor ´ntr-o societate datŁ, precum ˑi de rela˓iile de 
putere dintre ei. 

 
Egalitate dintre sexe ´nseamnŁ cŁ femeile ˑi bŁrba˓ii sŁ se bucure de acelaˑi statut. Acest lucru implicŁ faptul cŁ aceˑtia 
au condi˓ii egale pentru exercitarea drepturilor omului ˑi realizarea poten˓ialului lor de a contribui la dezvoltarea na˓ionalŁ, 
politicŁ, economicŁ, socialŁ ˑi culturalŁ. 

 
De obicei, femeile ˑi bŁrba˓ii au roluri diferite ´n activitŁ˓ile specifice domeniului de apŁ ˑi de canalizare, aceste diferen˓e 
sunt mai evidente ´n zonele rurale. Femeile sunt de cele mai multe ori utilizatorii, furnizorii ˑi gestionarii apei ´n 
gospodŁriile rurale ˑi sunt gardienii igienei ´n gospodŁrie. Ċn cazul ´n care sistemul de apŁ se defecteazŁ, femeile, nu 
bŁrba˓ii, vor fi cel mai probabil afectate, deoarece ar trebui sŁ se deplaseze mai departe pentru apŁ sau sŁ foloseascŁ alte 
mijloace pentru a satisface nevoile de apŁ ˑi de canalizare ´n gospodŁrie. 

 
Aspecte de gen:  

 
Abord©nd diferitele prioritŁ˓i ale bŁrba˓ilor ˑi femeilor ´n activitŁ˓ile de AAC, se ´mbunŁtŁ˓eˑte calitatea ˑi durabilitatea 
proiectelor de AAC, de exemplu: 

¶ Nevoile femeilor pentru apŁ devin mai mult un punct central al unui proiect de AAC. Aceste nevoi sunt adesea 
legate de activitŁ˓i la scarŁ micŁ (grŁdinŁrit, uz casnic, creˑterea de animale la scarŁ micŁ), care sunt vitale 
pentru gospodŁrie;  

¶ Proiectarea ˑi amplasarea facilitŁ˓ilor de AAC vor reflecta mai bine nevoile diferite ale femeilor ˑi bŁrba˓ilor. 
Amplasarea corectŁ a instala˓iilor sanitare este deosebit de importantŁ, deoarece igiena este de multe ori 
subiectul sensibilitŁ˓ii culturale care, de obicei, diferŁ ´ntre bŁrba˓i ˑi femei;  

¶ Tehnologia adoptatŁ trebuie sŁ reflecte ´n special nevoile femeilor;  

¶ AbilitŁ˓ile financiare ale femeilor le fac pe acestea candida˓ii ideali ´n economisirea ˑi gestionarea resurselor 
pentru func˓ionarea continuŁ ˑi ´ntre˓inerea instala˓iilor interioare de AAC;  

¶ Cererea de instala˓ii sanitare este mare, deoarece este recunoscutŁ dorin˓a puternicŁ a femeilor ˑi bŁrba˓ilor de a 
avea instala˓ii private, convenabile ˑi sigure pentru ei ˑi copiii lor;  

¶ ExistŁ beneficii mari pentru sŁnŁtate, deoarece to˓i membrii comunitŁ˓ii (bŁrba˓i, femei ˑi copii) sunt implica˓i. 
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2.10 CONCLUZII (ANALIZA SWOT) 
 

Puncte Tari Puncte Slabe 

Á Au fost efectuate lucrŁrile pregŁtitoare ˑi existŁ 
angajamente investi˓ionale asumate din partea BŁncii 
Germane de Dezvoltare (KfW) privind construc˓ia 
apeductului regional ChiˑinŁu ï StrŁˑeni ï CŁlŁraˑi 
 (48,5 km).  

Á Existen˓a angajamentelor investii˓onale din partea GIZ 
pentru dezvoltarea ˑi extinderea sistemelor de 
aprovizionare cu apŁ ˑi canalizare ´n or. CŁlŁraˑi ˑi 
localitŁ˓ile rurale proxime (Novaci, Niˑcani, PŁuleˑti):  
V Faza 1: = 60,3 mln MDL 

Á Existen˓a unei Sta˓ii de Epurare a Apelor Uzate (SEAU) 
noi ´n or. CŁlŁraˑi (construitŁ ´n 2012); 

Á Pe parcursul ultimilor 4 (2014-2018) ani au fost 
construite ˑi date ´n exploatare 4 SEAU ´n zona ruralŁ 
(Seliˑte, VŁlcine˓, Oniˑcani ˑi Temeleu˓i), care acoperŁ 
unele din cele mai mari sate ˑi pot acoperi cu servicii cca 
20% din popula˓ia raionului.  

Á Procesul de regionalizare a serviciilor de AAC ´n raion 
deja a demarat prin acoperirea de cŁtre operatorul din 
or. CŁlŁraˑi a localitŁ˓ilor Tuzara, Niˑcani ˑi Seliˑtea 
NouŁ ˑi ini˓ierea cooperŁrii inter-comunitare cu Novaci ˑi 
PŁuleˑti.  

Á òDepolitizareaò tarifelor la apŁ ˑi canalizare a fost deja 
efectuatŁ, ceea ce a creat premise necesare pentru 
investi˓ii ´n sector.  

Á ExistŁ un Studiu de Fezabilitate, care deja a grupat 
majoritatea localitŁ˓ilor din raion ´n vederea construc˓iei 
ˑi operŁrii de sta˓ii de epurare a apelor uzate micro-
regionale.  

 

Á Aproape 44% din popula˓ia raionului ´ncŁ nu au acces la 
servicii de aprovizionare centralizatŁ cu apŁ (13% ´n zona 
urbanŁ ˑi 52% ´n zona ruralŁ); 

Á Circa 87% din popula˓ia raionului nu au acces la servicii 
de canalizare (46% ´n zona urbanŁ ˑi 97% ´n zona 
ruralŁ).  

Á Sistemul de canalizare centralizatŁ din or. CŁlŁraˑi este 
viciat ˑi ineficient (volumul apelor ´nfiltrate neautorizat ´n 
sistem este foarte mare).  

Á Raionul nu dispune de rezerve de ape subterane de 
calitate potabilŁ, iar fragmentarea excesivŁ a surselor de 
captare a apei ´n localitŁ˓i (c©teva f©nt©ni pe teritoriul unei 
localitŁ˓i) nu permite implementarea unor sisteme 
adecvate de tratare a apei, datoritŁ costurilor extrem de 
mari de construc˓ie ˑi de operare.  

Á Fragmentare administrativ teritorialŁ excesivŁ: 92% din 
UTA de nivelul 1 din raion au o popula˓ie sub 5 mii 
locuitori iar 32% au o popula˓ie de sub 1,5 mii locuitori, 

Á Ponderea mare a localitŁ˓ilor mici ˑi foarte mici: Peste 
60% din localitŁ˓ile raionului au o popula˓ie sub 1,500 
locuitori (20% din popula˓ie), inclusiv 20% - sub 500 
locuitori, ceea ce ´ngreuneazŁ ˑi scumpeˑte sim˓itor 
capacitatea de dezvoltare, ´ntre˓inere ˑi gestiune a 
sistemelor de alimentare centralizatŁ cu apŁ ˑi 
canalizare. Doar douŁ localitŁ˓i din raion au o popula˓ie 
de peste 5,000 locuitori.   

Á APL din regiune au o capacitate extrem de scŁzutŁ de 
atragere a resurselor financiare, inclusiv a granturilor ´n 
sector din partea donatorilor na˓ionali ˑi interna˓ionali. 

Oportunitł˔i Riscuri 

Á Rezolvarea problemei calitŁ˓ii apei prin conversia totalŁ 
spre surse de suprafa˓Ł (r©ul Nistru) 

Á Regionalizarea complexŁ a serviciilor de AAC pentru 
creˑterea eficien˓ei opera˓ionale ˑi creˑterea capacitŁ˓ii 
investi˓ionale 

Á Creˑterea capacitŁ˓ilor locale ˑi raionale de atragere ˑi 
absorb˓ie a finan˓Łrilor ´n sector din partea donatorilor 
na˓ionali ˑi interna˓ionali.  

Á Atragerea unor finan˓Łri nerambursabile din partea 
donatorilor interna˓ionali ˑi na˓ionali ´n vederea 
construc˓iei ramifica˓iilor apeductului regional cŁtre toate 
localitŁ˓ile din raion.  

 

Á ĊmbŁtr©nirea popula˓iei ˑi migra˓ia, cu impact asupra 
numŁrului popula˓iei, capacitŁ˓ii de platŁ ˑi consumului de 
servicii.  

Á Rezisten˓a APL privind regionalizarea serviciilor ˑi 
cooperare intercomunitarŁ ´n domeniul AAC, din motive 
politice, economice ˑi tarifare.  

Á Posibile inconsecven˓e/instabilitŁ˓i politice la nivel 
na˓ional, care pot afecta volumul ˑi destina˓ia finan˓Łrilor 
externe.  

Á Capacitatea scŁzutŁ de platŁ a popula˓iei 
(suportabilitatea tarifelor) formeazŁ constr©ngeri politice 
ˑi sociale ´n contextul atragerii ˑi realizŁrii unor 
´mprumuturi pentru a fi investite ´n dezvoltarea 
sistemelor.  
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3 VIZIUNEA ἧI OBIECTIVE DE DEZVOLTARE 
 

3.1 VIZIUNEA 
 
Viziunea pe termen lung (2030-2035) de dezvoltare a sectorului constŁ ´n satisfacerea deplinŁ a cerin˓elor popula˓iei ˑi 
agen˓ilor economici din raionul CŁlŁraˑi cu servicii calitative de alimentare cu apŁ potabilŁ ˑi canalizare, prestate ´n condi˓ii 
de eficien˓Ł economicŁ, financiarŁ ˑi tehnicŁ maxime.  
 
Ċntru realizarea acestei viziuni, pe termen mediu (2025), ´n corespundere cu obiectivele na˓ionale ˑi regionale, raionul 
CŁlŁraˑi va tinde sŁ asigure: 

Á Minimum 80% din popula˓ie cu servicii centralizate de aprovizionare cu apŁ, inclusiv minim 40% - cu apŁ potabilŁ 
´n corespundere cu normativele ´n vigoare; 

Á Minim  50%12  din popula˓ie cu servicii centralizate de canalizare. 
 
Aceste deziderate prezintŁ niˑte obiective optimiste, formulate ´n baza unor posibilitŁ˓i investi˓ionale ˑi organizatorice ´n 
creˑtere. Totuˑi, aceste deziderate sunt sub nivelul obiectivelor medii na˓ionale13, din cauza nivelului actual scŁzut de 
dezvoltare.  
 
Respectiv, pentru durata de implementare 2018-2025, acest Program Sectorial prevede realizarea a patru obiective 
strategice majore:  
 

1. Rezolvarea sistemicŁ a problemei calitŁ˓ii apei livrate ´n sistemele centralizate din raion 
Á Prevede mŁsuri pentru sus˓inerea implementŁrii proiectului de construc˓ie ˑi ramificare a aduc˓iunii regionale 
ChiˑinŁu ï StrŁˑeni ï CŁlŁraˑi  
Á Asigurarea minim 40% acoperire cu òapŁ potabilŁò 
 

2. Creˑterea gradului de acces a popula˓iei la servicii de alimentare centralizatŁ cu apŁ 
Á Prevede mŁsuri pentru creˑterea nivelului de asigurare cu servicii centralizate de aprovizionare cu apŁ de la 
nivelul actual de 56% la peste 80%.  
 

3. Creˑterea gradului de acces a popula˓iei la servicii de canalizare 
Á Prevede mŁsuri pentru creˑterea nivelului de asigurare cu servicii centralizate de canalizare de la nivelul 
actual de 13% la peste 50% 
Á Prevede mŁsuri pentru asigurarea epurŁrii calitative a apelor uzate cel pu˓in ´n toate localitŁ˓ile ce dispun de 
sta˓ii de epurare 
 

4. Regionalizarea ˑi sporirea eficien˓ei prestŁrii serviciilor de alimentare cu apŁ ˑi canalizare 
Á Prevede mŁsuri organizatorice ˑi juridice de constituire gradualŁ a unui singur operator de servicii AAC la 
nivelul raionului CŁlŁraˑi (´n baza operatorului urban din oraˑul CŁlŁraˑi).  

 

                                                 
12 De principiu, o acoperire de 40% poate fi asiguratŁ doar prin extinderea sistemelor de canalizare ´n cele 5 localitŁ˓i din raion care deja au sisteme 

construite (CŁlŁraˑi, Sipoteni, VŁlcine˓ ˑi Temeleu˓i), care se recomandŁ a fi considerate òprioritareò.  
13 Conform Strategiei na˓ionale de alimentare cu apŁ ˑi sanita˓ie (2014 -2028), cel pu˓in 65% din popula˓ie trebuie sŁ fie asiguratŁ cu apŁ potabilŁ 

p©nŁ ´n 2020 ˑi cu canalizare p©nŁ ´n 2025. Adi˓ional, Strategia na˓ionalŁ de mediu (2014-2023) prevede ca obiectiv asigurarea accesului a circa 
80% din popula˓ie la servicii centralizate de alimentare cu apŁ ĸi a circa 65 % la servicii de canalizare p©nŁ ´n anul 2023. 
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3.2 PRIORITŀἩI 
 
Ċn conformitate cu prevederile generale ale Strategiei na˓ionale de aprovizionare cu apŁ ˑi sanita˓ie (2014-2028), se 
propun urmŁtoarele abordŁri de prioritizare ˑi etapizare a interven˓iilor la nivel de raion:  
Dezvoltarea ˑi extinderea serviciilor ´n or. CŁlŁraˑi ï este prioritatea numŁrul unu; 

Á Satele mari vor avea prioritate fa˓Ł de satele mici; 

Á Interven˓iile se vor conforma unor etapizŁri logice standardizate, dupŁ cum urmeazŁ: 
 
Domeniu Etapizłri logice standardizate 

Canalizare 
Á Reabilitarea ˑi extinderea sistemelor de canalizare existente ´n or. CŁlŁraˑi pentru sporirea 
eficien˓ei sistemelor ˑi ´mbunŁtŁ˓irea calitŁ˓ii serviciilor, se va implementa ´n primul r©nd; 

Á Extinderea re˓elelor existente din or. CŁlŁraˑi ´n localitŁ˓ile rurale ´nvecinate va fi urmŁtorul pas; 

Á Construc˓ia sistemelor de canalizare ´n localitŁ˓i rurale de dimensiuni mari;  

Á Implementarea sistemelor descentralizate de canalizare ´n localitŁ˓i rurale, ´n paralel cu 
construc˓ia sistemelor de alimentare cu apŁ; 

Etapele sunt prezentate schi˓at ´n Figura # 3 

Epurarea apelor 
uzate 

Á Reabilitarea/extinderea SEAU existente din or. CŁlŁraˑi pentru a acoperi un numŁr mai mare de 
generatori de ape uzate din localitŁ˓ile ´nvecinate; 

Á Implementarea tehnologiilor non-conven˓ionale cu costuri asociate reduse (de exemplu, zone 
umede construite cu flux subteran) ´n zonele rurale; 

Á Aplicarea, ´n comunitŁ˓ile rurale de dimensiuni mici, a unor solu˓ii descentralizate de epurare 
(fose septice, toalete Ecosan, SEAU compacte pentru clŁdiri publice/ comerciale); 

Á Construc˓ia noilor SEAU conven˓ionale regionale, care sŁ acopere zonele urbane ˑi rurale 
grupate. 

Alimentarea cu apŁ 
Á Ċn primul r©nd, interven˓iile vor fi fŁcute ´n or. CŁlŁraˑi (construc˓ie, reabilitare, extindere); 

Á Ċn al doilea r©nd, vor fi abordate localitŁ˓ile rurale mari; 

Á Ċn al treilea r©nd, vor fi vizate localitŁ˓ile rurale mici. 

Etapele sunt prezentate schi˓at ´n Figura # 4 

Dezvoltarea ˑi 
consolidarea 
operatorilor 
regionali 

Á Extinderea managementului serviciilor de AAC din or. CŁlŁraˑi ´n localitŁ˓ile rurale ´nvecinate, 
indiferent de conexiunea fizicŁ la sistemele orŁˑeneˑti; 

Á Elaborarea ˑi implementarea Programului de ´mbunŁtŁ˓ire a performan˓elor financiare ˑi 
opera˓ionale (tip FOPIP) ale operatorilor de servicii de AAC; 

Á Implementarea sistemelor de automatizare  ˑi a sistemelor SCADA pentru monitorizarea ˑi 
controlul proceselor tehnologice de AAC. 
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Figura 3: Abordarea etapizatł privind dezvoltarea serviciilor de canalizare 

 
Sursa: Programul Regional Sectorial de alimentare cu apŁ ˑi canalizare pt RDC 2020 

 

Figura 4: Abordarea etapizatł privind dezvoltarea ˒i gruparea serviciilor de alimentare cu apł  

 
Sursa: Programul Regional Sectorial de alimentare cu apŁ ˑi canalizare pt RDC 2020 
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3.3 OBIECTIVE STRATEGICE 
 

Obiectiv Strategic 1: Rezolvarea sistemicł a problemei calitł˔ii apei livrate ´n sistemele centralizate 

 

Situa˔ie existentł: 
Á Toate sistemele centralizate de apeduct din raion sunt aprovizionate ´n exclusivitate cu ape subterane, ´n condi˓iile ´n care 
raionul CŁlŁraˑi nu dispune de rezerve de ape subterane ce calitate potabilŁ14. Calitatea apei subterane din raion nu este 
conformŁ cu legisla˓ia ´n vigoare pentru urmŁtorii indicatori: culoare, turbiditate, amoniu, sulfa˓i ˑi fluoruri. 

Á Rezolvarea problemei calitŁ˓ii apei este imposibilŁ de a fi rezolvatŁ la nivelul unei localitŁ˓i, datoritŁ costurilor investi˓ionale ˑi de 
operare enorme pentru asemenea sta˓ii de tratare.  

Á Au fost efectuate lucrŁrile pregŁtitoare ˑi existŁ angajamente investi˓ionale asumate privind transportarea apei din r©ul Nistru 
spre toate localitŁ˓ile din raionul CŁlŁraˑi prin intermediul apeductului regional ChiˑinŁu ï StrŁˑeni ï CŁlŁraˑi  (48,5 km).  

Á Aprovizionarea tuturor localitŁ˓ilor din raion cu apŁ potabilŁ din Nistru este un obiectiv pe termen lung, care va fi realizat ´n 10-
15 ani. Sunt necesare solu˓ii provizorii pe termen scurt.  

Obiective specifice: Młsuri: 

1.1. Construc˓ia apeductului regional 
ChiˑinŁu ï StrŁˑeni - CŁlŁraˑi 

 

Á Elaborarea documenta˓iei de proiect pentru apeductul regional ce va 
asigura raionul CŁlŁraˑi cu apŁ potabilŁ. 

Á Construc˓ia re˓elei regionale de transportare a apei din r©ul Nistru ´n or. 
CŁlŁraˑi (apeductul regional ChiˑinŁu ï StrŁˑeni ï CŁlŁraˑi) 

Á Conectarea ˑi reajustarea sistemului de alimentare cu apŁ a or. CŁlŁraˑi. 
Optimizarea func˓ionŁrii sta˓iilor de pompare  

Á Reajustarea f©nt©nilor arteziene existente din or. CŁlŁraˑi ´n surse de 
rezervŁ de alimentare cu apŁ 

1.2. Construc˓ia ramifica˓iilor 
apeductului regional pentru toate 
localitŁ˓ile din raionul CŁlŁraˑi* 

 

Á Elaborarea documenta˓iei de proiect pentru ramifica˓iile micro-regionale ce 
va asigura localitŁ˓ile rurale cu apŁ potabilŁ. 

Á Construc˓ia etapizatŁ a apeductelor micro-regionale pentru localitŁ˓ile 
rurale. 

Á Conectarea localitŁ˓ilor rurale la aduc˓iunile regionale de apŁ.    

Á Reajustarea f©nt©nilor arteziene existente ´n surse de rezervŁ de 
alimentare cu apŁ 

Á Optimizarea func˓ionŁrii sta˓iilor de pompare  

Á Asigurarea dezinfec˓iei apei ´n rezervoare de ´nmagazinare ˑi turnuri de 
apŁ 

1.3. Solu˓ionarea temporarŁ a 
problemei calitŁ˓ii apei ´n localitŁ˓ile 
rurale 

Á Instalarea filtrelor de apŁ ´n institu˓iile de ´nvŁ˓Łm©nt din localitŁ˓ile rurale15 

Rezultate a˒teptate:  
Á Rezolvarea gradualŁ a problemei calitŁ˓ii apei ´n toate localitŁ˓ile din raionul CŁlŁraˑi  
Á Apa din sistemul centralizat va corespunde normativelor ´naintate fa˓Ł de apŁ potabilŁ 

 
* NotŁ: Extinderea apeductelor regionale ´n toate localitŁ˓ile rurale se va realiza pentru un termen ce va depŁˑi perioada 2018 ï 2025. 

 

                                                 
14 Conform HotŁr©rii Guvernului # 814 din 17.10.2017 cu privire la aprobarea Planului de gestionare a districtului bazinului hidrografic Nistru.  
15 Conform pct. 158 ˑi 159 din Programul Na˓ional pentru implementarea Protocolului privind Apa ˑi SŁnŁtatea ´n Republica Moldova pentru anii 
2016-2025, aprobat prin HotŁr©rea Guvernului nr. 1063 din 16.02.2016. 
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Obiectiv Strategic 2: Cre˒terea gradului de acces a popula˔iei la servicii de alimentare centralizatł cu apł 
 

Situa˔ie existentł: 
 
Á Aproape 44% din popula˓ia raionului ´ncŁ nu au acces la servicii de aprovizionare centralizatŁ cu apŁ (13% ´n 
zona urbanŁ ˑi 52% ´n zona ruralŁ); 

Á Ċn 12  localitŁ˓i rurale nu existŁ ´n genere sisteme centralizate de alimentare cu apŁ. 
Á 34,1 mii persoane nu au acces la servicii de alimentare centralizatŁ cu apŁ 

 

Obiective specifice: Młsuri: 

2.1. Extinderea sistemului de 
alimentare cu apŁ ´n or. CŁlŁraˑi ˑi 
zona proximŁ 

 

Á Extinderea re˓elelor de alimentare cu apŁ pentru or. CŁlŁraˑi (15 km) 
pentru acoperirea a 100% din popula˓ia oraˑului. 

Á Extinderea sistemelor de alimentare cu apŁ existente ´n localitŁ˓ile 
´nvecinate pentru acoperirea a 100% din popula˓ia localitŁ˓ilor (8 km): 
V Niˑcani 

 

2.2. Extinderea re˓elei urbane ´n 
localitŁ˓ile rurale ´nvecinate 

Á Extinderea re˓elelor de alimentare cu apŁ ´n localitŁ˓ile rurale ´nvecinate 
or. CŁlŁraˑi ´n care nu existŁ sisteme de aprovizionare cu apŁ pentru 
acoperirea a 100% din popula˓ia localitŁ˓ilor (19,5 km): 
V Novaci 
V PŁuleˑti 

 

2.3. Extinderea re˓elelor de alimentare 
cu apŁ  ´n localitŁ˓ile rurale unde deja 
existŁ sisteme centralizate de 
alimentare cu apŁ.  

Á Extinderea re˓elelor de alimentare cu apŁ ´n 18 localitŁ˓ile rurale ´n care 
existŁ deja sisteme de alimentare cu apŁ func˓ionale (100 km re˓ele): 

 

2.4. Construc˓ia sistemelor de 
alimentare cu apŁ ´n localitŁ˓ile rurale 
unde nu existŁ sisteme de alimentare 
cu apŁ 

 

Á Construc˓ia sistemelor noi de alimentare cu apŁ ´n localitŁ˓ile care nu 
dispun de sisteme ï 12 localitŁ˓i (per total  12 mii popula˓ie): 
V Bularda 
V Frumoasa 
V Bahmut 
V Duma 
V RŁciula 
V Peticeni 
V Parcani 
V Sadova 
V Podul Lung 
V VŁrzŁreˑtii Noi 

Rezultate a˒teptate:  
 
Á Creˑterea gradului de acoperire a raionului cu servici centralizate de alimentare cu apŁ de la 56% la cel pu˓in 

80% 
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Obiectiv Strategic 3: Cre˒terea gradului de acces a popula˔iei la servicii de canalizare 
 

Situa˔ie existentł: 

Á Circa 87% din popula˓ia raionului nu au acces la servicii de canalizare (46% ´n zona urbanŁ ˑi 98% ´n zona ruralŁ); 

Á 38 (din 44) localitŁ˓i nu posedŁ sisteme de canalizare ´n general; 

Á Sistemul de canalizare centralizatŁ din or. CŁlŁraˑi este viciat ˑi ineficient (volumul apelor ´nfiltrate neautorizat ´n sistem este 
foarte mare).  

Obiective specifice: Młsuri: 

3.1 Modernizarea ˑi extinderea 
sistemului de canalizare ´n or. CŁlŁraˑi 
iˑ zona proximŁ 

Á Stabilirea cauzelor ˑi solu˓ionarea problemei pŁtrunderii neautorizate a apelor ´n 
sistemul de canalizare; 

Á Reabilitarea re˓elelor de canalizare existente ´n or. CŁlŁraˑi pentru a reduce 
infiltrŁrile ´n sistemul de canalizare (8,9 km);  

Á Extinderea re˓elelor de canalizare pentru or. CŁlŁraˑi (25,4 km ï scurgere liberŁ ˑi 
1,3 km ï re˓ele sub presiune);  

Á Extinderea sistemului de canalizare din or. CŁlŁraˑi pentru satul Novaci (5,5 km 
re˓ele + SPAU). 

Á Revizuirea capacitŁ˓ilor sta˓iilor de pompare a apelor uzate existente; 
Á Solu˓ionarea problemei tratŁrii nŁmolurilor format la SEAU  din or. CŁlŁraˑi 

Á Revizuirea ˑi extinderea capacitŁ˓ilor sta˓iilor de epurare a apelor uzate existente ´n 
or. CŁlŁraˑi. 

3.2 Extinderea re˓elelor de canalizare 
´n localitŁ˓ile rurale ´n care existŁ deja 
sta˓ii de epurare func˓ionale  

 

Á Construc˓ia a cca 103,4 km re˓ele pentru acoperirea 100% din popula˓ie cu servicii 
de canalizare ´n localitŁ˓ile:  
V Oniˑcani ï 1 km, 
V Sipoteni ï 90 km,  
V Temeleu˓i - 5,4 km, 

V VŁlcine˓ ï 7 km. 

3.4 Construc˓ia sistemelor de 
canalizare noi 

 

Á Construc˓ia sistemelor de canalizare centralizatŁ pentru clusterele formate din 
aglomera˓ii rurale mari: 
V Clusterul Horodiˑte, Buda, P©rjolteni ˑi Ursari, cu SEAU ´n localitatea 
Horodiˑte (4300 PE.), 

V Clusterul Pituˑca ˑi VŁrzŁreˑtii Noi, cu construc˓ia SEAU ´n localitatea Pituˑca 
(3500 PE), 

V Clusterul Bravicea ˑi ˒ibirica (localitŁ˓ile ˒ibirica ˑi Maleˑeni) (5700PE), 
V Sadova (2000 PE). 

3.5 Dezvoltarea sistemelor de 
canalizare descentralizate ´n localitŁ˓ile 
mici 

Á Construc˓ia sistemelor de canalizare descentralizatŁ16 pentru localitŁ˓ile rurale mici 
(Peticeni, Hirova, Hogineˑti, RŁdeni,  Frumoasa, RŁciula ˑi Parcani, Niˑcani, 
PŁuleˑti, etc.).  

 
NotŁ: Pentru localitŁ˓ile Niˑcani ˑi PŁuleˑti, Studiul de Fezabilitate GIZ admite 
construc˓ia de sisteme centralizate, inclusiv SEAU. 

Rezultate a˒teptate:  

Á Creˑterea acoperirii cu sisteme centralizate de canalizare de la 13% la cel pu˓in 50%  

 

                                                 
16 Strategia na˓ionalŁ de alimentare cu apŁ ˑi sanita˓ie prevede solu˓ii descentralizate pentru localitŁ˓ile mici. 
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Obiectiv Strategic 4: Regionalizarea ˒i sporirea eficien˔ei prestłrii serviciilor de alimentare cu apł ˒i canalizare 

 

Situa˔ie existentł: 

Á Ċn or. CŁlŁraˑi ˑi ´n 6 localitŁ˓i rurale (Bahmut, Bravicea, Dereneu, Hirova, SŁseni ˑi Bahu), existŁ re˓ele uzate, de aceea, 
re˓elele existente de apeduct necesitŁ par˓ial ´nlocuite; 

Á Raionul se confruntŁ cu un deficit de personal calificat ´n domeniu (doar operatorul din CŁlŁraˑi ˑ i Sipoteni posedŁ specialiˑti cu 
studii superioare ´n domeniu), ceea ce duce la scŁderea eficien˓ei opera˓ionale ˑi supradimensionarea cu personal mai pu˓in 
calificat; 

Á Dotarea tehnicŁ a operatorilor este foarte joasŁ (cu excep˓ia operatorului din CŁlŁraˑi, unde la fel este un nivel jos, dar 
acceptabil); 

Á La moment este la etapa de lansare un nou proiect de asisten˓Ł financiarŁ din partea GIZ "Modernizarea Serviciilor Publice 
Locale ´n Republica Moldova", care ´n comun cu Agen˓ia de Dezvoltare RegionalŁ Centru (ADR Centru) implementeazŁ 
proiectul "ĊmbunŁtŁ˓irea serviciilor de alimentare cu apŁ ĸi canalizare ´n oraˑul CŁlŁraĸi". 

Á Se planificŁ construc˓ia apeductului regional ChiˑinŁu ï StrŁˑeni ï CŁlŁraˑi, care va necesita o gestiune integratŁ a acestuia. 

Obiective specifice: Młsuri: 

4.1 Promovarea regionalizŁrii ˑi 
cooperŁrii intercomunitare ´n 
organizarea serviciilor de alimentare cu 
apŁ ˑi canalizare 

 

Á Promovarea ˑi facilitarea cooperŁrii intercomunitare prin crearea operatorului raional 
de servicii AAC ´n baza Ċ.M. òGospodŁria Comunal LocativŁ CŁlŁraˑiò; 

Á Examinarea variantelor optime ˑi stabilire a formei organizatorice a operatorului 
raional.  

Á Ċncheierea contractelor de delegare a gestiunii ´ntre operatorul raional ˑ i APL 

4.2 Sprijinirea unor programe complexe 
de instruire ˑi capacitare a personalului 
din domeniu 

Á Evaluarea necesarului de cadre ´n domeniu ´n dependen˓Ł de nivelul de 
reorganizare a operatorilor; 

Á Elaborarea programelor de pregŁtire continuŁ a cadrelor; 

Á Asigurarea finan˓Łrii sau promovŁrii ´n domeniul pregŁtirii cadrelor de specialitate ´n 
domeniu; 

4.3 Sprijinirea dotŁrii tehnice a 
operatorilor (mijloace de transport ˑi 
utilaje)  

 

Á Evaluarea necesarului de dotŁri tehnice ˑi cu utilaje ´n func˓ie de gradul de 
acoperire a consumatorilor planificat ´n urma procesului de regionalizare; 

Á Asigurarea finan˓Łrii pentru dotŁrile tehnice ˑi cu utilaje; 

Á Instruirea personalului ´n scopul pentru utilizarea tehnicii noi; 

4.4 Schimbarea re˓elelor de apŁ pe 
segmentele cele mai problematice 

 

Á Ċnlocuirea a cca 22  km re˓ele ´n or. CŁlŁraˑi; 

Á Ċnlocuirea a cca 15 km re˓ele ´n zona ruralŁ (Bahmut, Bravicea, Dereneu, Hirova, 
SŁseni ˑi Bahu). 

 

4.5 Sprijinirea ´mbunŁtŁ˓irii eviden˓ei 
apei captate, pompate ˑi realizate 

Á Montarea debitmetrelor de apŁ la sta˓iile de pompare; 

Á Montarea apometrelor de apŁ la consumatori (blocuri de locuit, apartamente, case 
individuale) 

4.6 Sprijinirea elaborŁrii ˑi 
implementŁrii sistemelor SCADA 

Á Sprijinirea elaborŁrii ˑi implementŁrii sistemei SCADA pentru sistemul de alimentare 
cu apŁ; 

Á Sprijinirea elaborŁrii ˑi implementŁrii sistemei SCADA pentru sistemul de canalizare 

Rezultate a˒teptate:  
Á Regionalizarea serviciilor de alimentare cu apŁ ˑi de canalizare ´n scopul prestŁrii serviciilor calitative la costuri optime  
Á Asigurarea unei dotŁri tehnice ˑi umane minime necesare pentru principalii operatori de servicii 

Á Reducerea pierderilor de apŁ pe cele mai problematice sectoare (schimbarea re˓elelor vechi) ˑi ridicarea calitŁ˓ii serviciilor 
prestate. 
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3.4 NECESITŀἩI DE FINANἩARE 
 
Conform estimŁrilor Strategiei de Aprovizionare cu ApŁ ˑi Sanita˓ie, pentru acoperirea cu servicii de apŁ ˑi canalizare a 
popula˓iei din toate localitŁ˓ile Republicii Moldova, sunt necesare cel pu˓in ú2 mlrd investi˓ii capitale (ú1 mlrd ï pentru 
alimentarea cu apŁ potabilŁ ˑi ú1 mlrd ï pentru managementul apelor uzate). Ċn acest sens, conform prevederilor 
strategiei, Republica Moldova planificŁ mobilizarea ˑi valorificarea p©nŁ ´n anul 2028 a aproximativ ú700 mln investi˓ii ´n 
sector, din care cca ú200 mln deja la prima etapŁ (2014-2028).  
 
Pentru raionul CŁlŁraˑi, estimŁrile17 aratŁ un necesar de cca ú45 mln pentru acoperirea integralŁ (100%) a popula˓iei din 
toate localitŁ˓ile raionului cu servicii de alimentare cu apŁ ˑi canalizare, inclusiv: 
Á ú11 mln ï pentru sisteme de alimentare cu apŁ; 
Á ú 34 mln ï pentru canalizare ˑi epurarea apelor uzate.  

 
Ċn ceea ce priveˑte investi˓iile prioritare, propuse spre implementare pentru perioada 2018-2025, investi˓iile capitale 
necesare se cifreazŁ la circa ú20 mln, inclusiv: 
Á ú7 mln ï pentru sisteme de alimentare cu apŁ; 
Á ú 13 mln ï pentru canalizare ˑi epurarea apelor uzate.  

 
Evident, aceste estimŁri sunt foarte estimative, care urmeazŁ a fi concretizate ˑi detaliate ´n rezultatul Studiilor de 
Fezabilitate ˑi documenta˓iilor tehnice, care vor fi elaborate pentru fiecare caz ´n parte.  
 
TotodatŁ, este cazul de men˓ionat cŁ pentru solu˓ionarea completŁ a problemei aprovizionŁrii calitative cu apeduct ˑi 
canalizare a aglomera˓iei CŁlŁraˑi (oraˑul + localitŁ˓ile Novaci, Niˑcani, PŁuleˑti) a fost deja elaborat Studiul de 
Fezabilitate, care a estimat necesarul de investi˓ii totale la peste 500 mln MDL (cca ú25 mln). Conform dezvoltŁrilor 
ulterioare (Planul de Investi˓ii Prioritare), aceste investi˓ii urmeazŁ a fi realizate ´n 2 faze: faza I ( = 60,3 mln MDL) ˑi faza II 
(=453,4 mln MDL). Faza I a demarat deja ´n 2018, cu sprijinul financiar ˑi metodologic al GIZ.  

 

3.5 OPORTUNITŀἩI DE REGIONALIZARE 
 
Unul din obiectivele strategice de dezvoltare a sectorului de AAC ´n Republica Moldova constł ´n regionalizarea 

serviciilor18, av©nd drept scop (i) consolidarea capacitŁ˓ilor tehnice ˑi tehnologice, (ii) reducerea costurilor de produc˓ie, 

(iii) creˑterea calitŁ˓ii serviciilor prestate, (iv) sporirea capacitŁ˓ii de atragere a finan˓Łrilor pentru modernizare, precum ˑi 

(v) facilitarea parteneriatului cu sectorul privat.  

 

OdatŁ cu semnarea Acordului de Asociere cu Uniunea EuropeanŁ, Republica Moldova ˑi-a asumat obliga˓ii care implicŁ 

investi˓ii importante ´n serviciile de alimentare cu apŁ ˑi de canalizare ´n vederea ´mbunŁtŁ˓irii condi˓iilor de trai ale 

popula˓iei ˑi de activitate a ´ntreprinzŁtorilor prin asigurarea accesului la serviciul public de alimentare cu apŁ ˑi de 

canalizare ˑi conformŁrii cu standardele de mediu ale UE. 

 

Ċn conformitate cu prevederile Strategiei de aprovizionare cu apŁ ˑi sanita˓ie (2014-2028), ´n Republica Moldova urmeazŁ 

sŁ fie constituite c©teva companii mari de prestare a serviciilor de alimentare cu apŁ ˑi canalizare, care sŁ acopere cel 

pu˓in 100 mii locuitori fiecare. Scopul final al regionalizŁrii constŁ ´n crearea a 3-5 companii regionale de alimentare cu apŁ 

ˑi canalizare, care sŁ acopere cu servicii ´ntreg teritoriul ˓Łrii19.  

 

                                                 
17 EstimŁrile s-au fŁcut ´n baza calculelor exper˓ilor, reieˑind din cifrele medii folosite ´n Republica Moldova: ú340 - costul mediu al acoperirii unei 

persoane cu servicii de apeduct centralizat, ˑi ú520 ï costul mediu de acoperire a unei persoane cu servicii de canalizare centralizatŁ.  
18 Un sistem public regional de alimentare cu apŁ ˑi de canalizare reprezintŁ ansamblul tehnologic, opera˓ional ˑi managerial constituit prin punerea 

´n comun a douŁ sau mai multe sisteme locale de alimentare cu apŁ ˑi de canalizare 
 

19 Cu excluderea localitŁ˓ilor mici, unde urmeazŁ a fi create servicii descentralizate de aprovizionare cu servicii (sub 5000 locuitori pentru canalizare 

iˑ sub 500 locuitori pentru alimentare cu apŁ) 
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La nivel opera˓ional, ´n corespundere cu Conceptul de regionalizare a serviciului de alimentare cu apŁ ˑi canalizare ´n 

Republica Moldova20 ˑ i Ghidul privind regionalizarea serviciului public de alimentare cu apŁ ˑi canalizare, regionalizarea 

implicŁ gruparea prestatorilor de servicii ´ntr-o singurŁ structurŁ administrativŁ ˑi/sau fizicŁ pentru a ́ mbunŁtŁ˓i serviciile ˑi 

eficien˓a acestora ˑi presupune:  

Á Interconectarea sistemelor fizice de infrastructurŁ dintre mai multe unitŁ˓i administrativ teritoriale; 

Á Cooperarea organiza˓ionalŁ ´ntre autoritŁ˓ile publice locale (sau prestatorii de servicii), pentru a ́ mbunŁtŁ˓i 
serviciile ˑi eficacitatea acestora, ´nsemn©nd integrarea sistemelor ˑi procedurilor financiar-contabile, sistemelor 
ˑi procedurilor comerciale (rela˓iile cu clien˓ii, facturarea ˑi ´ncasarea facturilor), resurselor umane ˑi sistemelor ˑi 
procedurilor de management. 

 
Ċn mod practic, regionalizarea serviciilor de AAC a demarat deja. La sistemul centralizat de alimentare cu apŁ a or. 
CŁlŁraˑi sunt conectate deja localitŁ˓ile Tuzara, Niˑcani ˑi Seliˑtea NouŁ. Procesul de regionalizare poate continua cu cele 
mai apropiate localitŁ˓i (Novaci, PŁuleˑti), indiferent de interconectarea sistemelor fizice a infrastructurii dintre aceste 
unitŁ˓i administrativ teritoriale. OdatŁ cu dezvoltarea sistemelor regionale de canalizare ˑi apeduct, ce vor interconecta 
sistemele de infrastructurŁ a localitŁ˓ilor din regiune, va apŁrea necesitatea gestionŁrii comune a acestora.  
 
Ċn cazul construc˓iei apeductului regional de alimentare cu apŁ potabilŁ ChiˑinŁu ï StrŁˑeni - CŁlŁraˑi, localitŁ˓ile ce vor fi 
conectate la acest apeduct vor fi impuse de situa˓ie sŁ colaboreze pentru asigurarea exploatŁrii acestuia. 
 
Ċn mod practic, reieˑind din contextul strategic ˑi politic general ˑi specific, regionalizarea serviciilor de AAC ´n raionul 
Cłlłra˒i s-ar putea realiza prin constituirea unui operator regional unic de prestare a serviciilor de AAC pentru ´ntreg 
teritoriul raionului CŁlŁraˑi (44 localitŁ˓i cu cca 77,3 mii locuitori). Pe termen lung, odatŁ cu construc˓ia apeductului 
regional ChiˑinŁu ï StrŁˑeni ï CŁlŁraiˑ, operatorii din aceste localitŁ˓i vor trebui sŁ colaboreze ´n scopul gestionŁrii 
eficiente a infrastructurii comune. 

                                                 
20 AprobatŁ prin Ordinul Ministrului Mediului #122 din 04.12.2015  



4 PLANUL DE ACἩIUNI 
 
Obiective Specifice Młsuri Ac˔iuni Termeni de 

implementare 
Rezultate 
a˒teptate: 

Responsabili ˒i 
parteneri 

 Surse posibile de finan˔are 

Obiectiv strategic 1: Rezolvarea sistemicł a problemei calitł˔ii apei livrate ´n unele sistemele centralizate din raionul Cłlłra˒i 
 

1: Dezvoltarea 
infrastructurii aduc˓iunii 
regionale de 
transportare a apei 
potabile din r©ul Nistru 
pentru localitŁ˓ile 
raionului CŁlŁraˑi 

 

1.1: MŁsuri pregŁtitoare 1.1.1: Ċncheierea unui acord de 
finan˓are ´n scopul realizŁrii 
proiectului apeductului regional 

2018  Racordarea 
sistemelor 
centralizate raion la 
o sursŁ fezabilŁ ˑi 
sustenabilŁ de apŁ 
potabilŁ  
 
 

MADRM, Consiliul 
raionului CŁlŁraˑi ˑi 
KfW 
Operatorii de 
servicii AAC 

 Guvernul German, KfW 

1.1.2: Elaborarea documenta˓iei de 
proiect pentru construc˓ia aduc˓iunii 
regionale 

2019-2020  Guvernul German, KfW 

1.2: LucrŁri de construc˓ie a 
aduc˓iunii regionale ChiˑinŁu 
ï StrŁˑeni ï CŁlŁraˑi 

1.2.1: Construc˓ia re˓elei regionale 
de transportare a apei din r©ul 
Nistru ´n or. CŁlŁraˑi 

2020-2024   Guvernul German, KfW 

1.2.2: Conectarea ˑi reajustarea 
sistemului de alimentare cu apŁ a 
or. CŁlŁraˑi. Optimizarea 
func˓ionŁrii sta˓iilor de pompare 

2020-2024 Guvernul German, KfW, 
cofinan˓area din partea APL ˑi 
popula˓iei 

1.2.3: Reajustarea f©nt©nilor 
arteziene existente din or. CŁlŁraˑi 
´n surse de rezervŁ de alimentare 
cu apŁ 

2024 

1.3: Construc˓ia ramifica˓iilor 
aduc˓iunii regionale pentru 
toate localitŁ˓ile rurale* 

1.3.1: Construc˓ia etapizatŁ a 
apeductelor regionale pentru 
localitŁ˓ile rurale. 

DupŁ  anul 
2024 

 Bugetele locale ˑi raional, 
donatori na˓ionali ˑi 
interna˓ionali 

1.3.2: Conectarea localitŁ˓ilor rurale 
la aduc˓iunile regionale de apŁ 

1.3.3: Reajustarea f©nt©nilor 
arteziene existente ´n surse de 
rezervŁ de alimentare cu apŁ 

1.3.4: Optimizarea func˓ionŁrii 
sta˓iilor de pompare. 

1.3.5: Asigurarea dezinfec˓iei apei 
´n rezervoare de ´nmagazinare ˑi 
turnuri de apŁ 
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Obiective Specifice Młsuri Ac˔iuni Termeni de 
implementare 

Rezultate 
a˒teptate: 

Responsabili ˒i 
parteneri 

 Surse posibile de finan˔are 

1.4: Solu˓ionarea temporarŁ 
a problemei calitŁ˓ii apei ´n 
localitŁ˓ile rurale 

1.4.1: Instalarea filtrelor de apŁ ´n 
institu˓iile de ´nvŁ˓Łm©nt din 
localitŁ˓ile rurale 

2019 - 2022 Toate grŁdini˓ele, 
gimnaziile ˑi ˑcolile 
din raion sunt 
dotate cu filtre de 
apŁ 

APL, Consiliul 
raional, donatori 

 

Bugetele locale, bugetul raional, 
donatori 

Obiectiv strategic 2: Cre˒terea gradului de acces a popula˔iei la servicii de alimentare centralizatł cu apł 
 

2: Dezvoltarea 
sistemului de alimentare 
cu apŁ  ´n clusterul 
oraˑului CŁlŁraˑi (oraˑul 
+ zona proximŁ) 
 

2.1: Extinderea re˓elelor de 
alimentare cu apŁ pentru or. 
CŁlŁraˑi (4,56 km)  
(FAZA I - GIZ) 

2.1.1: Elaborarea documenta˓iei de 
proiect 

2018 Asigurarea a 600 de 
gospodŁrii cu 
servicii de 
alimentare cu apŁ. 
Creˑterea acoperirii 
cu servicii de 
alimentare cu apŁ 
de la 80% la 87%   

APL CŁlŁraˑi 
GIZ, operatorul apŁ-
canal 

 GIZ 

2.1.2: LucrŁri de construc˓ie 2019 - 2020 

2.2: Extinderea re˓elelor de 
alimentare cu apŁ pentru or. 
CŁlŁraˑi (10,4 km) pentru 
acoperirea 100% din 
popula˓ia or. CŁlŁraˑi 

2.1.1: Elaborarea documenta˓iei de 
proiect 

2021-2025 Acoperirea a 100% 
din popula˓ia or. 
CŁlŁraˑi cu servicii 
de alimentare 
centralizatŁ cu apŁ 

APL CŁlŁraˑi, 
operatorul apŁ-
canal, donatori 

Buget local, donatori 

1.2: LucrŁri de construc˓ie 

2.3: Construc˓ia sta˓iei de 
dezinfec˓ie cu hipoclorit de 
sodiu - (FAZA I - GIZ) 

2.2.1: Elaborarea documenta˓iei de 
proiect 

2018 Darea ´n exploatare 
a sta˓iei de 
dezinfec˓ie 

APL CŁlŁraˑi, 
operatorul apŁ-
canal, donatori 

Buget local, donatori 

2.2.2: LucrŁri de construc˓ie 2019 

2.4: Extinderea sistemelor de 
alimentare cu apŁ existente 
´n localitŁ˓ile ´nvecinate 
(Niˑcani) - pentru acoperirea 
a 100% din popula˓ia 
localitŁ˓ilor (8 km) (FAZA II - 
GIZ)I 

2.3.2: LucrŁri de construc˓ie 2018-2021 Acoperirea a 100% 
din popula˓ia s. 
Niˑcani cu servicii 
de alimentare 
centralizatŁ cu apŁ 

APL Niˑcani, 
operatorul apŁ-
canal, donatori 

Buget local, donatori 

2.5: Dezvoltarea ˑi 
interconectarea sistemelor de 
alimentare cu apŁ ´n 
localitŁ˓ile ´nvecinate, unde 

2.4.1: Elaborarea documenta˓iei de 
proiect 

2020 Acoperirea cu 
servicii: 
s. Niˑcani ï 390 
gospodŁrii (70%) 

APL Niˑcani, 
Novaci, PŁuleˑti, 
operatorii de servicii 
AAC, donatori 

Bugete locale, donatori 
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Obiective Specifice Młsuri Ac˔iuni Termeni de 
implementare 

Rezultate 
a˒teptate: 

Responsabili ˒i 
parteneri 

 Surse posibile de finan˔are 

actualmente nu existŁ 
sisteme de apeduct  
(Novaci - 9 km +1,1 km ˑi 
PŁuleˑti ï 9,4 km) (19,5 km) 
Faza II  

2.4.2: LucrŁri de construc˓ie 2021+ s. Novaci ï 813 
gospodŁrii (70%); 
s. PŁuleˑti ï 415 
gospodŁrii (70%) 

 

3: Extinderea re˓elelor 
de alimentare cu apŁ  ́ n 
localitŁ˓ile rurale unde 
deja existŁ sisteme 
centralizate de 
alimentare cu apŁ. 

3.1: Extinderea re˓elelor de 
alimentare cu apŁ ´n 18 
localitŁ˓ile rurale ´n care 
existŁ deja sisteme de 
alimentare cu apŁ func˓ionale 
(100 km re˓ele). 

4.1.1: Elaborarea documenta˓iei de 
proiect 

2021+ Construc˓ia a 100 
km re˓ele de 
apeduct ´n 18 
localitŁ˓i unde existŁ 
deja sisteme de 
ACA 

APL, operatori de 
servicii AAC, 
donatori 

Bugete locale, donatori 

4.1.2: LucrŁri de construc˓ie 2018-2025+ 

4: Construc˓ia 
sistemelor de 
alimentare cu apŁ ´n 
localitŁ˓ile rurale unde 
nu existŁ sisteme de 
alimentare cu apŁ 

5.1: Construc˓ia sistemelor 
noi de alimentare cu apŁ ´n 
localitŁ˓ile care nu dispun de 
sisteme (Bularda, Frumoasa, 
Sadova,  RŁciula, Peticeni, 
Bahmut, Duma, PŁuleˑti, 
Parcani, Podul Lung, Novaci, 
VŁrzŁreˑtii Noi - 12 mii 
popula˓ie) 

5.1.1: Elaborarea documenta˓iei de 
proiect 

2018-2025+ Construc˓ia 
sistemelor noi de 
alimentare cu apŁ 
´n 12 localitŁ˓i 

APL, donatori Bugete locale, donatori 

5.1.2: LucrŁri de construc˓ie 

Obiectiv strategic 3: Cre˒terea gradului de acces a popula˔iei la servicii centralizate de canalizare 
 

5: Modernizarea ˑi 
dezvoltarea sistemului 
de canalizare ´n 
clusterul CŁlŁraˑi (oraˑ 
+ zona proximŁ) 

5.1: Modernizarea ˑi 
extinderea sistemului de 
canalizare ´n or. CŁlŁraˑii 
pentru a reduce infiltrŁrile ´n 
sistemul de canalizare (4,6 
km) 
(GIZ ï FAZA 1) 

5.1.1: Stabilirea cauzelor pŁtrunderii 
neautorizate a apelor ´n sistemul de 
canalizare din or. CŁlŁraˑi; 

2018-2019 

4,6 km re˓ele noi de 
canalizare 
construite 

APL, GIZ, 
operatorul de 
servicii AAC  

GIZ, buget local 5.1.2: Elaborarea documenta˓iei de 
proiect 

2018 

5.1.3: LucrŁri de construc˓ie 2019 - 2020 

5.2: Reabilitarea re˓elelor de 
canalizare existente ´n or. 

5.2.1: Elaborarea documenta˓iei de 
proiect 

2023 4,3 km re˓ele noi de 
canalizare 

APL, donatori, 
operatorul de 

Buget local, donatori 
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Obiective Specifice Młsuri Ac˔iuni Termeni de 
implementare 

Rezultate 
a˒teptate: 

Responsabili ˒i 
parteneri 

 Surse posibile de finan˔are 

CŁlŁraˑii pentru a reduce 
infiltrŁrile ´n sistemul de 
canalizare (4,3 km) 
 (GIZ ï FAZA 2) 

5.2.2: LucrŁri de construc˓ie 2024 construite servicii AAC  

5.3: Extinderea re˓elelor de 
canalizare cu scurgere liberŁ 
pentru or. CŁlŁraˑi (25,4 km) 
ˑi re˓ele sub presiune (1,3 
km)  
(GIZ ï FAZA 2) 

5.4.1: Elaborarea documenta˓iei de 
proiect  

2019 Asigurarea a 2 870 
de gospodŁrii cu 
servicii de 
alimentare cu apŁ. 
Creˑterea acoperirii 
cu servicii de 
alimentare cu apŁ 
de la 52% la 95% 

APL, donatori, 
operatorul de 
servicii AAC 

Buget local, donatori 

5.4.2: LucrŁri de construc˓ie 2020 - 2025 

5.4: Construc˓ia sistemelor 
de canalizare ´n localitŁ˓ile 
rurale ïsatelit  (Novaci ï 5,5 
km + SPAU, Niˑcani ï 13,4 
km + SE 1200 PE, PŁuleˑti ï 
6,5 km + SE 620 PE)  
( 25,4 km Faza  2 GIZ) 

5.4.1: Elaborarea documenta˓iei de 
proiect 

2020 
Construc˓ia 
sistemelor de 
canalizare 
centralizatŁ ´n 
Novaci, Niˑcani ˑi 
PŁuleˑti 

APL, donatori, 
operatorul de 
servicii AAC 

Buget local, donatori 
5.4.2. LucrŁri de construc˓ie 2021 - 2025 

5.5: Revizuirea capacitŁ˓ilor 
sta˓iei de epurare a apelor 
uzate existente ´n or. 
CŁlŁraˑi ˑ i localitŁ˓ile rurale 
ce urmeazŁ sŁ formeze un 
sistem comun de canalizare 
Faza II 

6.1.1: Elaborarea documenta˓iei de 
proiect  (extinderea SE de la 14 000 
PE la 17 000 PE) 

2022 

Modernizarea 
SEAU din or. 
CŁlŁraˑi 

APL, donatori, 
operatorul de 
servicii AAC 

Buget local, donatori 

6.1.2: LucrŁri de construc˓ie (dupŁ 
necesitate) 

2023 - 2025 

5.6: Solu˓ionarea problemei 
tratŁrii nŁmolurilor formate la 
SEAU din or. CŁlŁraˑi 

6.3.1: LucrŁri de construc˓ie 

6: Extinderea re˓elelor 
de canalizare ´n 
localitŁ˓ile rurale ´n care 

6.1 Extinderea re˓elelor 
pentru acoperirea cu servicii 
a 100% din popula˓ie ´n 

6.1.1: Elaborarea documenta˓iei de 
proiect 

2018-2025+ Acoperirea 100% cu 
servicii de 
canalizare ´n 

APL, donatori, 
operatorul de 
servicii AAC 

 Bugete locale, donatori 

6.1.2: LucrŁri de construc˓ie 
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Obiective Specifice Młsuri Ac˔iuni Termeni de 
implementare 

Rezultate 
a˒teptate: 

Responsabili ˒i 
parteneri 

 Surse posibile de finan˔are 

existŁ deja sta˓ii de 
epurare 

localitŁ˓ile:  
V Oniˑcani ï 1 km 
V Sipoteni ï 90 km 
V Temeleu˓i ï 5,4 km 
V VŁlcine˓ ï 7 km 

Total 103,4 km 

7.1.2: LucrŁri de construc˓ie Oniˑcani, Sipoteni, 
Temeleu˓i ˑi 
VŁlcine˓ (103,4 km 
re˓ele) 

7: Construc˓ia 
sistemelor de canalizare 
noi 

7.1: Construc˓ia sistemelor 
centralizate pentru clusterele 
mari de localitŁ˓i:  
V Clusterul Horodiˑte, 
Buda, P©rjolteni ˑi Ursari, cu 
SEAU ´n localitatea 
Horodiˑte (4300 PE.), 
V Clusterul Pituˑca ˑi 
VŁrzŁreˑti, cu construc˓ia 
SEAU ´n localitatea Pituˑca 
(3500 PE), 
V Sta˓ie micro-regionalŁ 
(5,7000 PE) pentru BrŁviceni, 
˒ibirica ˑi Meleˑeni, 
V Sadova (2000 PE). 

8.1.1: Elaborarea documenta˓iei de 
proiect 

2025+ Acoperirea cu 
servicii de 
canalizare a 
localitŁ˓ilor din 
clusterele 
Horodiˑte, Pituˑca 
ˑi BrŁviceni 

APL, donatori, 
operatorul de 
servicii AAC 

 Bugete locale, donatori 

8.1.2: LucrŁri de construc˓ie 

Obiectiv strategic 4: Regionalizarea ˒i sporirea eficien˔ei prestłrii serviciilor 
 

8: Promovarea 
regionalizŁrii ˑi 
cooperŁrii 
intercomunitare ´n 
organizarea serviciilor 
de alimentare cu apŁ ˑi 
canalizare 

8.1: Facilitarea creŁrii 
operatorului raional unic 

9.1.1: Promovarea ideii ˑi 
conceptului creŁrii operatorului 
raional unic de AAC ´n raionul 
CŁlŁraˑi 

2019 Transformarea 
operatorului din or. 
CŁlŁraˑi ´n operator 
regional ´n devenire 

Consiliul Raional 
CŁlŁraˑi, APL 
CŁlŁraˑi, institu˓iile 
donatoare 

 

Consiliul raional, primŁria 
CŁlŁraˑi, donatori, FNDR, FEN 

9.1.2: Crearea operatorului regional 
pentru raion ´n baza Ċ.M. 
òGospodŁria Comunal LocativŁ 
CŁlŁraˑiò 

2020+ 

9.1.3: Ċncheierea contractelor de 
delegare a gestiunii ´ntre operatorul 
raional ˑi APL aderente.  

2021+ 

9: Implementarea unor 
programe complexe de 
instruire ˑi capacitare a 
personalului din sector 

9.1: Suport pentru ridicarea 
nivelului profesional al 
angaja˓ilor din sector 
 

10.1.1: Evaluarea complexŁ a 
capacitŁ˓ii umane a operatorilor ˑi 
elaborarea recomandŁrilor 
 

2018 
Evaluarea ˑi 
recomandŁrile 
aprobate 

Operatorii de 
servicii ´n 
colaborare cu 
consiliul raional 

Operatorii de servicii, donatorii 
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Obiective Specifice Młsuri Ac˔iuni Termeni de 
implementare 

Rezultate 
a˒teptate: 

Responsabili ˒i 
parteneri 

 Surse posibile de finan˔are 

10.1.2: Suport financiar ˑi 
metodologic pentru programe de 
instruire a specialiˑtilor din sector 

Permanent 

Consolidarea 
capacitŁ˓ii 
profesionale a 
operatorilor 

Operatorii de 
servicii ´n cooperare 
cu Asocia˓ia AMAC, 
Universitatea 
TehnicŁ a Moldovei 
ˑi donatorii 

10: Sprijinirea dotŁrii 
tehnice a operatorilor 
(mijloace de transport ˑi 
utilaje) 

10.1: Suport pentru dotarea 
tehnicŁ corespunzŁtoare a 
operatorilor  
(Faza I GIZ) 
 

11.1.1: Evaluarea necesarului de 
dotŁri tehnice ˑi cu utilaje, ´n func˓ie 
de gradul de acoperire a 
consumatorilor planificat ´n urma 
procesului de regionalizare 

2019+ 

Creˑterea calitŁ˓ii 
serviciilor de AAC 
livrate 

Operatorii de 
servicii ´n cooperare 
cu donatorii (GIZ) 

Operatorii de servicii, donatorii 
interna˓ionali - GIZ 

11.1.2: Finan˓area proiectelor de 
dotare tehnicŁ a operatorilor 

2020+ 

11.1.3: Instruirea specialiˑtilor 
pentru utilizarea echipamentelor noi 

Permanent 

11: Schimbarea 
re˓elelor de apŁ pe 
segmentele cele mai 
problematice 

11.1: Ċnlocuirea a cca 13,7 
km re˓ele ´n or. CŁlŁraˑi  
(Faza I GIZ) 

12.1.1: Elaborarea documenta˓iei de 
proiect 

2018+ 
~ 13,7 km re˓ele 
noi, reducerea 
pierderilor ˑi 
costurilor de 
exploatare 

APL CŁlŁraˑi, 
operatorul de apŁ ˑi 
GIZ 

GIZ, buget local 

12.1.2 Ċnlocuirea 13,7 km de re˓ele 
de apeduct ´n or. CŁlŁraˑi 2019- 2020+ 

21.2: Ċnlocuirea a cca 15 km 
re˓ele ´n zona ruralŁ 
(Bahmut, Bravicea, Dereneu, 
Hirova, SŁseni ˑi Bahu). 

12.2.1: Elaborarea documenta˓iei de 
proiect 

2018-2025+ 

15 km re˓ele de apŁ 
reabilitate (´nlcouite) 
´n zona ruralŁ (pe 
cele mai 
problematice 
segmente).  

APL, operatorii de 
servicii, donatori 

 Bugete locale, operatori, 
donatori 

12.2.2: Ċnlocuirea 15 km de re˓ele 
de apeduct ´n localitŁ˓ile rurale 

13: Asigurarea eviden˓ei 
apei captate, pompate 
ˑi realizate 

13.1: Sprijin pentru montarea 
debitmetrelor ˑi contoarelor 
de apŁ 

13.1.1: Montarea debitmetrelor de 
apŁ la sta˓iile de pompare; 

2020+ 
Debitmetre ˑi 
apometre procurate 
ˑi montate 

Operatorii, APL, 
donatori 

Bugete locale, operatori, 
donatori 

13.1.2: Montarea apometrelor de 
apŁ la consumatori (blocuri de 
locuit, apartamente, case 
individuale) 

2019 - 2025 

14: Sprijinirea 
perfec˓ionŁrii 
supravegherii ˑi dirijŁrii 
proceselor de produc˓ie 

14.1: Sprijinirea implementŁrii 
sistemelor SCADA 

14.1.1: Elaborarea ˑi implementarea 
sistemei SCADA pentru sistemul de 
alimentare cu apŁ 

2020+ Sistemul SCADA 
implementat ˑi 
func˓ional 

Operatorii, APL, 
donatori 

Bugete locale, operatori, 
donatori 

14.1.2: Elaborarea ˑi implementarea 
sistemului SCADA pentru sistemul 
de canalizare 

2024+ 



5 ANEXE 
5.1 ACOPERIREA LOCALITŀἩILOR RAIONULUI CU SERVICII DE APROVIZIONARE CENTRALIZATŀ CU 

APŀ 
 
Nr. Unitatea 

administrativ 
teritorialł 

Localitatea Popula˔ia/ 
Gospodłrii 

Popula˔ia/gospodłrii 
conectate la sistemul 
de alimentare cu apł 

Acoperirea cu servicii 
de alimentare cu apł  

% 

Notł 

1. Bahmut  Bahmut 1,246/504 200/78 16%  

2. Bahmut, 
loc.st.cf 

764/240 - -  

3. Bravicea  Bravicea 3,717/1548 2,280/760 61%  

4. Buda  Buda 725/257 580/173 80%  

5. Ursari 330/72 230/49 70%  

6. CŁbŁieĸti  CŁbŁieĸti 1,165/420 968/228 83%  

7. Dereneu  Dereneu 1,093/510 630/210 58%  

8. Bularda 129/51 - -  

9. Duma 78/49 - -  

10. Frumoasa  Frumoasa 735/220 - -  

11. Hirova  Hirova 1,380/560 1,197/522 92%  

12. H©rjauca  H©rjauca 807/310 743/255 95%  

13. Leordoaia 370/128 352/118 91%  

14. M´ndra 711/341 647/315 95%  

15. Palanca 872/350 825/303 87%  

16. Hogineĸti  Hogineĸti 1,700/780 1,350/426 79%  

17. Horodiĸte  Horodiĸte 2,643/1252 445/260 17%  

18. Meleĸeni  Meleĸeni 1,564/475 1,400/372 90%  

19. Niĸcani  Niĸcani 1,945/621 400/200 21%  

20. Oniĸcani  Oniĸcani 1,221/1027 816/314 67%  

21. H©rbovŁ˓ 712/275 398/119 56%  

22. Sverida 82/26 82/22 100%  

23. PŁuleĸti  PŁuleĸti 927/300 - -  

24. Pituĸca  Pituĸca 3,509/1130 2,100/580 60%  

25. P©rjolteni  P©rjolteni 1,810/565 1,200/450 66%  

26. RŁciula  RŁciula 2,350/750 - -  

27. Parcani 530/144 - -  

28. RŁdeni  RŁdeni 1685/ 950/420 56%  

29. Sadova  Sadova 2,800/360 - -  

30. SŁseni  SŁseni 1742/580 1,393/450 80%  

31. Bahu 530/210 132/67 25%  

32. Sipoteni  Sipoteni 7,457/2249 4,482/1494 60%  

33. Podul Lung 13/7 - -  

34. TemeleuŞi  TemeleuŞi 1,420/526 948/316 67%  

35. Tuzara  Tuzara 867/266 - 67%  

36. Seliĸtea NouŁ 1,660/518 759/253 58%  

37. Novaci 935/303 - 47%  

38. Peticeni  Peticeni 1,200/360 - -  

39. ŝibirica  ŝibirica 2,476/817 1,424/356 57%  

40. Schinoasa 300/63 140/32 47%  

41. VŁlcineŞ  VŁlcineŞ 4136/1500 1,600/385 39%  

42. VŁrzŁreĸtii 
Noi  

VŁrzŁreĸtii 
Noi 

1429/425 - -  

43. CŁlŁraˑi Or. CŁlŁraˑi 
Oricova 

16,500/6,677 14,070/5,660 87%  

44     

Total URBAN, pers 16,200 14,070 87%  

Total RURAL, pers 61,100 29,101 48%  

TOTAL popula˓ie, pers 77,300 43,171 56%  
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5.2 ACOPERIREA LOCALITŀἩILOR RAIONULUI CU SERVICII DE CANALIZARE 
 
# Unitatea 

administrati
v teritorialł 

Localitatea Popula˔ia/ 
gospodłrii 

Popula˔ia/ gospodłrii 
conecta˔i la sistemul 

de canalizare 

Acoperirea cu 
servicii de 
canalizare  

Notł 

1. Bahmut  Bahmut 1,246/504 - - Sistem descentralizat 
2. 

 
Bahmut, 
loc.st.cf 

764/240 - - 

3. Bravicea  Bravicea 3,717/1548 - - Sistem descentralizat 
4. Buda  Buda 725/257 - - Sistem descentralizat 
5.  Ursari 330/72 - - Sistem descentralizat 
6. CŁbŁieĸti  CŁbŁieĸti 1,165/420 - - Sistem descentralizat 
7. Dereneu  Dereneu 1,093/510 - - Sistem descentralizat 
8.  Bularda 129/51 - - 

9.  Duma 78/49 - - 

10. Frumoasa  Frumoasa 735/220 - - Sistem descentralizat 
11. Hirova  Hirova 1,380/560 21/13 2,3% Sistem descentralizat de 

canalizare 
Doar ˑcoala, grŁdini˓a iˑ 13 
gospodŁrii dispun de re˓ea de 
canalizare ˑi SE cu o capacitate 
de 11 m3/zi 

12. H©rjauca  H©rjauca 807/310 - - Sistem descentralizat 

13.  Leordoaia 370/128 - - Sistem descentralizat 
14.  M´ndra 711/341 - - Sistem descentralizat 
15.  Palanca 872/350 - - Sistem descentralizat 
16. Hogineĸti  Hogineĸti 1,700/780 - - Sistem descentralizat 
17. Horodiĸte  Horodiĸte 2,643/1252 - - Sistem descentralizat 
18. Meleĸeni  Meleĸeni    Sistem descentralizat 
19. Niĸcani  Niĸcani 1,945/621 - - Sistem descentralizat 
20. Oniĸcani  Oniĸcani 1,221/1027 320/114 26% Re˓ea de canalizare, SE cu 

capacitate de 70 m3/zi (2014) 

21.  H©rbovŁŞ 712/275 - - Sistem descentralizat 
22.  Sverida 82/26 - - Sistem descentralizat 
23. PŁuleĸti  PŁuleĸti 927/300 - - Sistem descentralizat 
24. Pituĸca  Pituĸca 3,509/1130 - - Sistem descentralizat 
25. P©rjolteni  P©rjolteni 1,810/565 - - Sistem descentralizat 
26. RŁciula  RŁciula 2,350/750 - - Sistem descentralizat de 

canalizare. 
Doar grŁdini˓a dispune de re˓ea 
de canalizare ˑi SE cu o 
capacitate de 7 m3/zi 

27.  Parcani 530/144 - - Sistem descentralizat 
28. RŁdeni  RŁdeni 1,685/? - - Sistem descentralizat 
29. Sadova  Sadova 2,800/360 - - Sistem descentralizat 
30. SŁseni  SŁseni 1,742/580 - - Sistem descentralizat 
31.  Bahu 530/210 - - 

32. Sipoteni  Sipoteni 7,457/2249 867/289 12% Sistem de canalizare cu sta˓ii de 
pompare ˑi SE cu capacitatea de 
300  m3/zi 

33.  Podul Lung 13/7 - - Sistem descentralizat 

34. TemeleuŞi  TemeleuŞi 1,420/526 60/15 4% Sistem de canalizare cu sta˓ii de 
pompare ˑi SE cu capacitatea de 
120  m3/zi 

35. Tuzara  Tuzara 867/266 - - Sistem descentralizat 
36. 

 
Seliˑtea 
NouŁ 

1,660/518 - - Sistem descentralizat 

37.  Novaci 935/303 - - Sistem descentralizat 
38. Peticeni  Peticeni 1,200/360 - - Sistem descentralizat 
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# Unitatea 
administrati
v teritorialł 

Localitatea Popula˔ia/ 
gospodłrii 

Popula˔ia/ gospodłrii 
conecta˔i la sistemul 

de canalizare 

Acoperirea cu 
servicii de 
canalizare  

Notł 

39. ŝibirica  ŝibirica 2,476/817 - - Sistem descentralizat 
40.  Schinoasa 300/63 - - 

41. VŁlcineŞ  VŁlcineŞ 4,136/1500 200/50 5% Sistem de canalizare cu SE cu 
capacitatea de 100  m3/zi 

42. VŁrzŁreĸtii 
Noi  

VŁrzŁreĸtii 
Noi 

1,429/425 - - Sistem descentralizat 

43. CŁlŁraˑi Or. CŁlŁraˑi 16,500/6,677 8,750/3,501 54% Sistem centralizat de canalizare 
cu SE cu capacitate de 1400 m3/h 

44.  Oricova    Sistem descentralizat 

Total URBAN, pers 16,200 8,750 54%  

Total RURAL, pers 61,100 1,468 2,4%  

TOTAL popula˓ie, pers 77,300 10,218 13%  



5.3 SCHEMA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CENTRALIZATŀ CU APŀ ĊN ORAἧUL CŀLŀRAἧI 
 

 
                      Sursa: GIZ/MSPL 
 




